



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

**“TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 041/2020 PERTENCENTE
AO PROCESSO LICITATÓRIO N°
092/2020, TOMADA DE PREÇOS N°
004/2020, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO E A EMPRESA A3
ENGENHARIA EIRELI - EPP, PARA OS
FINS QUE ESPECIFICAM”.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **MUNICÍPIO DE ARAPONGA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.132.167/0001-71, com sede na Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221, centro, Araponga, MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Luiz Henrique Macedo Teixeira, em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado à empresa **F A3 ENGENHARIA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ n.º 22.078.227/0001-92, com sede na Av. Pedro Vieira de Azevedo, n.º 591, Sala A, Bairro Centro, CEP 37.280-000 na cidade de Candeias/MG, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATADA, considerando o Processo de Licitação n.º 092/2020 – Tomada de Preços n.º 004/2020, resolvem, de comum acordo entre si, celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO**, observado a Lei n.º 8.666/93, com as suas alterações posteriores, nos seguintes termos:

O presente Termo Aditivo se faz amparado nos termos da alínea “b”, inciso I do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, tendo em vista a necessidade da modificação do valor contratual em decorrência da grande oscilação de preços decorrente à pandemia do COVID-19 desde a data de autorização do início dos serviços (Ordem de Início dos Serviços).

Desta forma, fica alterado o contrato pertencente à Tomada de Preço n.º 004/2019, dos itens conforme planilha abaixo relacionada.

Em razão da necessidade de adequação dos serviços efetivamente executados, fica o valor do contrato modificado nos termos da alínea (b) do inciso I do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

PLANILHA DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO E ADITIVO															
INFORMAÇÕES GERAIS															
Município: Araponga-MG												Data Base			
Projeto: Pavimentação em vias de bloquetes na Estrada do Café												SINAPI		ago/20	
Responsável Técnico: Jóber de Oliveira Fernandes															
Nº CREA/CAU: 181.563/D												SICRO		jul/20	
Empresa: AE ENGENHARIA EIRELI-EPP															
Contrato: 041/2020															
Data: 21/07/2021															
Período: 05/04/2021 a 21/07/2021															
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Quantidade Executada no período	Quantidade Executada anteriormente	Quantidade Executada acumulada	Unitário s/BDI da planilha orçamentária do convênio	Unitário da empresa na licitação c/BDI	Preço (R\$)			VALOR CORRIGIDO		
										Unitário CORRIGIDO s/BDI	Unitário CORRIGIDO c/BDI	TOTAL PREVISTO (sem correção)	TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO (com correção)		
1	Serviços Preliminares										7.327,31	-			
1.1	SINAPI-93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00		8,00	8,00	573,01	703,03	599,09	735,03	5.624,24	-		
1.2	SINAPI 74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50		4,50	4,50	312,06	378,46	312,06	378,46	1.703,07	-		
2	Drenagem										64.211,79	18.378,86			
2.1	SINAPI 92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	105,33	2,17	105,33	107,50	83,11	100,76	83,11	100,76	10.613,05	218,65		
2.2	SINAPI 94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,16	0,06	3,16	3,22	226,94	275,13	244,45	296,36	869,41	17,78		
2.3	SINAPI 90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO	M3	182,81		182,81	182,81	5,59	6,77	5,77	6,99	1.237,62	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

		POR TRECHO) COM RETROESCAVADEI RA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015											
2.4	SINAPI 93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEI RA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	58,98		58,98	58,98	15,62	18,94	16,36	19,84	1.117,08	-
2.5	SINAPI 74005/1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADO R PLACA 400 KG)	M3	58,98		58,98	58,98	4,28	5,20	5,26	6,39	306,70	-
2.6	SICRO 200355 7	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 150mm E AREIA COMERCIAL	M	142,63		142,63	142,63	113,50	137,60	120,56	146,16	19.625,8 9	-
2.7	SINAPI 99258	164,12	UNI	32,00		32,00	32,00	151,15	183,25	154,64	187,48	5.864,00	-
2.8	SICRO 200340 7	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	M	56,00	19,80	56,00	75,80	143,56	174,04	143,56	174,04	9.746,24	3.445,99
2.9	SINAPI 92924	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.439,10			-	6,16	7,47	6,16	7,47	10.750,0 8	-
2.10	SINAPI 91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	43,80	155,48		155,48	47,56	57,65	47,84	57,99	2.525,07	9.016,19
2.11	SINAPI 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	43,80	155,48		155,48	5,78	7,00	5,92	7,17	306,60	1.114,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

		FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014												
2.12	SINAPI 89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	43,80	155,48	155,48	23,55	28,54	24,23	29,36	1.250,05	4.565,53		
3	Urbanização										574.485,22	584.922,74		
3.1	SINAPI 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	8.679,55	9.268,88	9.268,88	46,47	56,33	52,06	63,11	488.919,05	584.922,74		
3.2	SINAPI 94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	185,65	185,65	185,65	25,96	31,47	27,71	33,59	5.842,41	-		
3.3	SICRO 2003373	MEIO DE CONCRETO - MFC03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	2.608,72	2.608,72	2.608,72	20,48	24,82	20,77	25,17	64.748,43	-		
3.4	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9.359,58	9.359,58	9.359,58	1,32	1,60	1,39	1,68	14.975,33	-		
4	Sinalização										3.974,68	10.182,83		
4.1	SICRO 5213441	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80M - PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + 8I	UN.	4,00	4,00	4,00	37,75	45,93	254,75	309,95	183,72	1.239,81		
4.2	COTAÇÃO 5213414	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA	M2	2,00	2,00	2,00	186,63	225,76	432,08	522,67	451,52	1.045,35		
4.3	SICRO 5213465	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D=0,80M - PELÍCULA REFLETIVA TIPO I	UN.	11,00	11,00	11,00	37,75	45,77	34,91	314,14	503,47	3.455,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221
36.594-000 – Araponga – MG
Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

		+ 8!											
4.4	COTAÇÃO O 521341 4-1	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA REFLETIVA TIPO I + 8!	M2	8,48	8,48	8,48	275,85	334,43	432,08	523,84	2.835,97	4.442,14	
TOTAL											R\$ 649.998, 99	R\$ 613.484,43	

VALOR DO PRESENTE TERMO ADITIVO	R\$ 105.758,90
PERCENTUAL DO ADITIVO EM RELAÇÃO AO CONTRATO	16,27%

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO ACRÉSCIMO:

Dá-se ao presente Termo Aditivo o valor de R\$ 105.758,90 (cento e cinco mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo do presente Aditivo terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em 31 de dezembro de 2021. Havendo interesse entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado com fulcro no inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, mediante Termo Aditivo.

Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato pertencente ao Processo Licitatório nº 092/2020, Tomada de Preço nº 004/2020, firmado com a empresa **A3 ENGENHARIA EIRELI - EPP**, que não conflitem com o presente aditivo.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Araponga/MG, 15 de julho de 2021.

Luiz Henrique Macedo Teixeira
Prefeito Municipal

A3 ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 22.078.227/0001-92

Testemunhas:

1. _____

2. _____