PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL N° 067/2022 - RERRATIFICADO
PROCESSO LICITATORIO N° 155/2022

TFOMADBA-DE-PRECO-N°010/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022

Razao Social:

CNPJ Ne:

Endereco:

E-mail:

Cidade: | UF:

Telefone/fax:

Pessoa/contato:

Recebemos, através do Departamento de Licitacoes da Prefeitura
Municipal de Araponga/MG, nesta data, copia do instrumento convocatorio

da licitacao acima identificada.

Local: , de de 2022.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre essa Prefeitura Municipal e esta
empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do
edital e remeter ao Setor de Licitacdo para o seguinte E-mail:

arapongalicitacao@gmail.com - A nao remessa do recibo exime o Setor de

Licitacao da comunicacao de eventuais retificacoes ocorridas no instrumento

convocatorio, bem como de quaisquer informacoes adicionais.

Araponga/MG, 06 de dezembro de 2022.

Wilton Célio Batista Mudesto
Presidente da CPL
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AVISO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECO-010/2022/CPL
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL

PROCESSO N° 155/2022
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

Prefeitura Municipal de Araponga/MG torna publico a RERRATIFICACAO da publicacao
referente a Tomada de Preco n° 010/2022, tendo por objeto a contratacdo de empresa na
area de construcao civil, objetivando a execucao calcamento em trechos de estradas vicinais,
pelo tipo Menor Preco Global por LOTE, tudo em conformidade com o Contrato de Repasse
n® 914373/2021/MAPA/CAIXA. Considerando o valor global das obras constantes nos lotes
001 a 004, deve o processo, ser alterado para a modalidade CONCORRENCIA PUBLICA.
Assim, onde se 1é Tomada de Preco n° 010/2022, leia-se CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022. Onde se 1, abertura na data de 16/12/2022, as 09h0O0Omin, leia-se abertura dia
05/01/2023, as 09h00min. O edital RERRATIFICADO podera ser retirado no site:
www.araponga.mg.gov.br. Informacdées no Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal,
situado na sede da Prefeitura Municipal, na Praca Manoel Romualdo de Lima, n° 221,
Centro, Araponga/MG, ou por telefone. (31) 3894-1100. Araponga/MG, 06/12/2022. Luiz
Henrique Macedo Teixeira. Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG, através da Comissao Permanente de
Licitacdo, instituida pela Portaria n°® 1.285/2022 de 25 de outubro de 2022, torna publico
para conhecimento dos interessados que realizara licitacao na modalidade de TOMADA-DE
PRECO N° 010/2022/CPL, CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, pelo tipo MENOR
PRECO GLOBAL POR LOTE. Informacdes no Setor de Licitacdes da Prefeitura Municipal,
situado na Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Centro, Araponga/MG, ou por telefone.
(31) 3894-1100. Araponga/MG.

OBJETO: Prefeitura Municipal de Araponga/MG torna publico que fara realizar licitacdo na

modalidade '—Pemaéa—d%l%%@e—n—@l—@{%@% Concorréncia Puablica n°® 001/2022, Processo
Licitatério n° 155/2022, aa-data—de 16/12/2022. 45 09h00min, na data de 05/01/2023, as

09h00min, objetivando a contratacdo de empresa na area de construcéo civil, objetivando a
execucao calcamento em trechos de estradas vicinais, pelo tipo Menor Preco Global por
LOTE, tudo em conformidade com o Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA.
O Edital podera ser retirado no site: www.araponga.mg.gov.br. Informacdes no Setor de
Licitacoes da Prefeitura Municipal, situado na sede da Prefeitura Municipal, na Praca
Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Centro, Araponga/MG, ou por telefone. (31) 3894-1100.
Araponga/MG, 29/11/2022. Luiz Henrique Macedo Teixeira. Prefeito Municipal.

DA SESSAO DE ABERTURA: A Comissdo Permanente de Licitacdo recebera as propostas,

envelopes N° 01 e N° 02 em sessdo publica a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2023, no
setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, situado na Praca Manoel
Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro, em Araponga/MG, conforme a seguir:

DISCRIMNACAO HORARIO

Credenciamento 08h30min as 08h40min

Recebimento dos Envelopes 1 e 2 08h40min as 08hS0min
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Protocolizacao dos Envelopes 08h50min as 09h00min

Abertura dos Envelopes (Habilitacao) 09h00min.

Nao havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das

propostas comerciais e a abertura da sessao estarao prorrogadas para o primeiro dia

util subseqiiente, no mesmo horario.

DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES: O Edital podera ser retirado junto a Comissdo
Permanente de Licitacao — CPL/PMA, situado na Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221,
Bairro Centro, em Araponga/MG, em dias uteis nos horarios de 08:00 as 11:00 e de 13:00
as 16:00 horas.

Araponga /MG, 06 de dezembro de 2022.

Wilton Célio Batista Mudesto
Presidente da CPL

1 - PREAMBULO
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- A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitacado — CPL/PMA, instituida através da Portaria n°
1.285/2022 de 25 de outubro de 2022, torna publico que se encontra instaurada a

LICITAQAQ na modalidade de TOMADA DE PRECO—N°010/2022
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL/PMA, tipo MENOR PRECO

GLOBAL POR LOTE, cujo objetivo é:

OBJETO:

1.1. LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em
trecho da estrada vicinal de Estevao de Araujo, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos

deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA;

1.2. LOTE 002 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em
trecho da estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA;

1.3. LOTE 003 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em
trecho da estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA; e

1.4. LOTE 004 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucédo calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da
cidade em direcao ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos

deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA

1.3 - Os procedimentos Licitatéorios desta TOMADA—DE——PRECO
CONCORRENCIA PUBLICA, sao regidos pelas disposicées da Lei n° 8.666 de

21 de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei n° 9.648 de 27 de maio
de 1998, e pela Lei n® 9.854 de 27 de outubro de 1999.

1.2.1 - O recurso destinado a cobertura das despesas referentes ao objeto
licitado no exercicio de 2022 é proveniente da seguinte dotacdao orcamentaria:
02.04.01.26.782.0060.1.042 CONSTRUCAO ESTRADAS, BUEIROS,
MATABURROS E PONTES - 4.4.90.51 Obras e Instalacoes.
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1.3 - DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES: O Edital podera ser retirado
junto a Comissao Permanente de Licitacao — CPL/PMA, situada na Praca
Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro, nesta cidade de
Araponga/MG, em dias uteis nos horarios de 08:00 as 11:00 e de 13:00 as
16:00 horas.

1.3.1 - Os projetos, plantas, planilhas, memoriais descritivos de engenharia
podera (ao) ser examinado(s) e /ou retirados na Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, SETOR DE ENGENHARIA. Informacoes poderao ser solicitadas
pelo Tel.: (0xx31) 3894-1100.

1.4 - O Credenciamento sera realizado no horario de 08 h30min as 08 h40min e
os envelopes documentacao e propostas serao recebidos apdés o
Credenciamento, no horario de 08h40min as 08h50min do dia 16 de setembro
de 2022 e abertos pela CPL/PMA na mesma data, as 09hOOmin, no endereco
discriminado no item 1.3 deste Edital.

1.4.1. Nao havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das

propostas comerciais e a abertura da sessao estarao prorrogadas para o primeiro dia

util subseqiiente, no mesmo horario.

1.5 - Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I - Planilhas Orcamentarias LOTES 001, LOTE 002, LOTES 003 e
LOTE 004;

ANEXO II - Modelo da Proposta de Precos;

ANEXO III - Declaracao de Anuéncia;

ANEXO IV - Declaracao de que nao possui empregados menores de 18 anos;
ANEXO V - Termo de Encerramento — Envelope 01;

ANEXO VI - Modelo de Carta Proposta Comercial;

ANEXO VII - Dados do Representante Legal;

ANEXO VIII - Atestado de Visita ao local da Obra;

ANEXO IX - Termo de Encerramento Envelope 02;

ANEXO X - Minuta de Contrato;

ANEXO XI - Declaracao de Fatos supervenientes a Habilitacao em Licitacao
Puablica;

ANEZXO XII - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO XIII - Declaracao de nao possuir vinculo empregaticio com a
administracao publica;

ANEXO XIV - Relacao de documentos para cadastro — CRC.
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2 - DOS ADENDOS ESCLARECEDORES E MODIFICADORES

2.1 - Respostas as consultas sobre o Edital, bem como as informacoes que se
tornarem necessarias durante o periodo de elaboracao das propostas, ou
qualquer modificacdo introduzida no Edital no mesmo periodo, serao
encaminhadas em forma de ADENDOS as empresas que tenham adquirido o
Edital.

2.2 - No caso de emissao de ADENDO MODIFICADOR (documento emitido pela
administracao, que contenha informacdes que impliquem em alteracao na
formulacado das propostas), sera publicado Aviso de Prorrogacao da Sessao de
Abertura, e o prazo original para entrega dos Documentos de Habilitacao e da
Proposta Comercial, sera modificado.

2.3 - No caso de emissdao de ADENDO ESCLARECEDOR (documento emitido
pela administracao, que contenha informacdes que nao causem alteracao na
formulacdo das propostas) mantém-se o prazo original para entrega dos
documentos de Habilitacdo e da Proposta.

2.4 - As duvidas referentes ao edital poderao ser solicitadas até 02 (dois) dias
antes da abertura do certame licitatorio, estes enderecados a CPL/PMA no
endereco discriminado no item 1.3 e serdo sanadas pela comissao de licitacao
por meio de adendos esclarecedores.

3 - DOS OBJETOS DA LICITACAO

3.1 - LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em
trecho da estrada vicinal de Esteviao de Arautjo, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos
deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera
ser executada pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 001, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e
projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 002 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
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posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 004 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcao ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

4 - DOS PRAZOS E LOCAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS |

4.1 - Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 001, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 02 (dois) meses ou até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacao do municipio. Os servicos deverao ser executados conforme
localizacao especifica constante dos respectivos projetos basicos de engenharia,
obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 001, Memorial Descritivo;

4.2 - Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 002, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
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maximo de 03 (trés) meses ou até 90 (noventa) dias, contados a partir da data
da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacao do municipio. Os servicos deverao ser executados conforme
localizacao especifica constante dos respectivos projetos basicos de engenharia,
obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 002, Memorial Descritivo;

4.3 - Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 003, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 07 (sete) meses, ou até 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir
da data da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacao do municipio. Os servicos deverao ser executados conforme
localizacao especifica constante dos respectivos projetos basicos de engenharia,
obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 003, Memorial Descritivo

4.4. Tratando-se da execucao da obra constante no LOTE 004, a Obra
licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 17 (dezessete) meses, ou até 510 (quinhentos e dez) dias, contados a
partir da data da Ordem de Servico, emitida por escrito pela Prefeitura
Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante
justificativa e aprovacdao do municipio. Os servicos deverdao ser executados
conforme localizagcado especifica constante dos respectivos projetos basicos de
engenharia, obedecendo as especificacoes contidas na planilha orcamentaria
conforme Anexo I, LOTE 003, Memorial Descritivo

4.5. Caso a empresa sagre-se vencedora de O1 (um) ou mais LOTES, cabera a
referida empresa, abrir as frentes de trabalho de forma concomitantemente nos
locais indicados e abrangidos pelo referido Convénio, conforme LOTES
VENCIDOS.

5 - CREDENCIAMENTO

5.1 - A Comissao Permanente de Licitacdo, no horario indicado no Item 1.4,
considerar-se-a4 como representante legal da proponente quando presente na
Sessao de Abertura, aquele que estiver munido de sua Cédula de Identidade,
juntamente com o documento que comprove a condicdo de integrante da
Constituicao Social, ou Procurador que devera apresentar além da Cédula de
Identidade, o instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartoério, bem
como Termo de Credenciamento através do original assinado poér um dos sécios
da empresa ou copia autenticada no envelope, para que conste no processo.

5.2 - Caso nao haja credenciamento de representante, a empresa licitante nao
sera, por este motivo, considerada desclassificada do certame.
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6 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - Poderao participar do presente certame, quaisquer interessados que
atuam no ramo pertinente ao objeto litado e que atenderem os requisitos
minimos de qualificacao exigidos pelo edital para execucao de seu objeto.

7 - DO DIREITO DE PETICAO PARA IMPUGNACAO DO EDITAL

7.1- As licitantes poderdo impugnar os termos do presente Edital, até o
segundo dia util antecedente a abertura dos envelopes de habilitacdo, bem
como podera suscitar eventual falha ou irregularidade que viciem esse
instrumento.

7.2 - Qualquer cidadao € parte legitima para impugnar o presente Edital, desde
que protocole o seu pedido até 05 (cinco) dias uteis antecedentes a data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitacao.

7.3 - O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnacao, podera
participar do procedimento licitatorio até a decisao final da autoridade
administrativa.

8 - DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA

8.1 - Os documentos de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou
por qualquer processo de copia autenticada em cartério de notas. Caso o
licitante apresente a documentaciao sem autenticacao cartorial, exigir-se-a
apresentacao dos originais para o confronto e autenticacao na abertura da
habilitacao.

8.2 - Nao serao considerados documentos e propostas que deixarem de atender
todas as disposicoes deste Edital.

8.3 - Nao serao aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-simile,
telegrama ou outra forma de apresentacdo que descaracterize o sigilo de seu
conteudo.

8.4 - Os documentos de habilitacdo e proposta apresentados fora da data e
horario limite nao serao recebidos.

8.5 - Todos os documentos e elementos contidos na proposta (envelope 01 e
envelope 02) deverao ser apresentados em envelopes fechados.

8.6 — No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionara:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

A

Prefeitura Municipal de Araponga/MG

Comissao Permanente de Licitacao

Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro

LICITACAO: TOMADA DE PRECO N° 016/2022 CONCORRENCIA PUBLICA
N° 001/2022/CPL

SESSAO DIA: 05/01/2023 as 09:00 horas

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

ENVELOPE N ° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
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Prefeitura Municipal de Araponga/MG

Comissao Permanente de Licitacao

Praca Manoel Romualdo de Lima, n® 221, Bairro Centro

LICITACAO: TOMADA DE PRECO-N°010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA
N° 001/2022/CPL

SESSAO DIA: 05/01/2023 as 09:00 horas

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

8.7 - Para habilitacdo na presente licitacao exigir-se-a dos interessados, o
cumprimento e o atendimento na integra e totalidade do presente edital em
todas as suas clausulas e condicoes, bem como a documentacao relativa a:

I - Habilitacao Juridica

II - Qualificacao Econémico - Financeira
IIT - Regularidade Fiscal

IV - Qualificacao Técnica

9 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

9.1 - As empresas Licitantes deverao apresentar os seguintes documentos de
habilitacdo, em uma via, em envelope separado da proposta comercial, na data
e horario estabelecidos no edital, devidamente atualizados:

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 - Copia da cédula de identidade do (s) socio (s) gerente (s) ou diretor (es)
responsavel (eis) pela assinatura do futuro contrato;

9.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.2.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por acoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
9.2.4 - Decreto de autorizacdo, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo o6rgdao competente, quando a atividade assim
exigir;

9.2.5 - No caso de apresentacdo do Contrato Social, este devera vir
acompanhado da ultima alteracao contratual; e

9.2.6 - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) e;

9.3 - REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 - Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS relativo ao FGTS nos
termos do inciso IV do artigo 29 da Lei n°® 8.666/93;

9.3.2 - Certidao Negativa Débitos Trabalhistas;

9.3.3 - Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal da sua Sede ou outra equivalente na forma da Lei. Fica esclarecido
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que, para a comprovacao da regularidade com a Fazenda Federal, a Licitante
devera apresentar a Certidao de Quitacao de Tributos e Contribuicoes Federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal e a Certidao Quanto a Divida
Ativa da Uniao, abrangendo inclusive as contribuicoes previdenciarias.

9.3.4 - Inscricao no Cadastro de Prestadores de Servicos no municipio sede da
empresa, com expedicao do alvara de funcionamento com data de validade em
vigor.

9.3.5 - Para usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a empresa devera apresentar
declaracao de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte devidamente assinada pelo representante legal e contador ou de Certidao
expedida pela Junta Comercial, datada nos ultimos 60 (sessenta) dias, capaz de
demonstrar a condicao de enquadramento da empresa.

9.4 - QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL:

9.4.1 - Certidao de registro da licitante (empresa) junto ao CREA/CAU, da qual
devera constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nivel superior que
podera(ao) atuar(em) como responsavel(is) técnico(s) pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo 4°,
paragrafo unico.

9.4.2 - Certidao do Registro dos responsaveis Técnicos, emitidos pelo
CREA/CAU com validade na data da apresentacao da proposta;

9.4.3- Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica-profissional,
fornecidos por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acervado pelo CREA, em nome do profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, pertencente ao quadro da
empresa ou mediante contrato de prestacao de servicos, com “fé-publica”, para
fins de comprovacdo de capacidade técnico-profissional, de que executou
satisfatoriamente, contrato com objeto igual, compativel ou semelhante com o
ora licitado.

9.4.3.1 - Para fins de participacdo da obra constante no LOTE 002, a
proponente devera apresentar o atestado de capacidade técnica junto ao
envelope de habilitacdo, devendo constar as parcelas de maior relevancia
conforme quantitativos constantes na tabela abaixo, sob pena de inabilitacao
para o LOTE 002:

'LIE CcODIGO DESCRICAO QUANT UNID
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO

5.1 SINAPI - 92394 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. 1.100 M2
ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015
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TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA

52 SINAPI - 95425 EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 3.000| M3XKM
AF_07/2020
MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC 03-AREIA

5.3 Outros - SICRO 2003373 E BRITA COMERCIAIS -FORMA DE 380 M
MADEIRA

9.4.3.2 - Para fins de participacao da obra constante no LOTE 003, a
proponente devera apresentar o atestado de capacidade técnica junto ao
envelope de habilitacdo, devendo constar as parcelas de maior relevancia
conforme quantitativos constantes na tabela abaixo, sob pena de inabilitacao
para o LOTE 003:

ITEM CcODIGO DESCRICAO QUANT UNID

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

4.2 SINAPI - 92394 4.600 M2

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

4.3 SINAPI - 95425 12.500 M3XKM

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA
4.4 Outros - SICRO 2003373 |E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE 1.600 M
MADEIRA

9.4.3.3 - Para fins de participacado da obra constante no LOTE 004, a
proponente devera apresentar o atestado de capacidade técnica junto ao
envelope de habilitacdo, devendo constar as parcelas de maior relevancia
conforme quantitativos constantes na tabela abaixo, sob pena de inabilitacdo
para o LOTE 004:

ITEM CcODIGO DESCRICAO QUANT UNID

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
4.2 SINAPI - 92394 INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 9.500 M2
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
4.3 SINAPI - 95425 DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 25.000 | M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Cotacéo - SICRO MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E

44 2003373 BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA

3.300 M

9.4.3.4 - A Comprovacdao do vinculo profissional sera efetuada mediante a
apresentacao, de copia autenticada da ficha de registro de empregado (RE),
registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, no qual conste o
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nome do profissional de nivel superior, detentor do Atestado da Capacidade
Técnica-profissional ou contrato de prestacao de servicos com “fé-publica” ou
ainda outro profissional devidamente reconhecido pela entidade competente
(CREA), detentor do Atestado da Capacidade Técnica-profissional. Para os
dirigentes de empresas, tal comprovacao podera ser feita através de copia da
Ata da Assembléia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do
contrato social. Os profissionais indicados pela empresa somente poderao
participar como responsaveis técnicos por apenas 1 (uma) empresa, sendo
inabilitadas as licitantes que mencionarem o mesmo profissional para
esta funcao ou ainda as que nao atenderem as exigéncias acima.

9.6 - DA VISITA TECNICA

9.6.1 — Atestado de Visita Técnica ao(s) Local(is) da(s) Obra(s), devidamente
preenchido e assinado pelo Engenheiro da PMA Responsavel pela
informacao e pelo Engenheiro Responsavel Técnico da empresa,
responsavel pela execucao, conforme modelo: (Anexo VIII).

9.6.1.1 - A(s) empresa(s) licitante(s) deverdo(do) realizar visita técnica ao(s)
local(is) da(s) Obra(s), no periodo de 12/12/2022 a 13/12/2022, mediante
agendamento junto ao setor de engenharia da prefeitura Municipal de
Araponga/MG, a fim de obter todas as informagédes e verificagées necessdrias a
elaboracao de sua proposta. A visita devera ser realizada através de engenheiro
responsdvel técnico da empresa responsdvel pela execug¢do. Para tal, (apresentar
carta de credenciamento ou, se, titular, Contrato Social e inscricdo no CREA/CAU),
ndo podendo as licitantes, alegarem posteriormente, a insuficiéncia de dados e
informacoes sobre o local previsto para execucdo dos servigcos podendo manter
contanto com o responsdvel técnico da Divisdo de Obras, através do telefone [31]
3894-1100, no horario de 08h00 as 11h00. O representante técnico da empresa,
acompanhado pelo engenheiro da Prefeitura Municipal de Araponga ou pelo
Secretario Municipal de Obras, seguirdo para o local onde serdo realizados os
servigos e apés o término da visita, a Divisdo de Obras emitird atestado pertinente
ao ato, documento este que fard parte integrante do rol dos documentos de
habilitacdo no certame.

9.7 - DA QUALIFICA(;AO ECONOMICA - FINANCEIRA

9.7.1 - As Licitantes terdo que apresentar Balanco Patrimonial completo e
Demonstracoes Contabeis do ultimo exercicio social ja exigiveis e apresentados
na forma da Lei, que comprove a boa situacao financeira da empresa, vedada
sua substituicao por Balancetes ou Balancos provisérios. Tais documentos
terao que obedecer aos requisitos formais de elaboracao estabelecidos em lei e
estarem devidamente registrados e autenticados pela Junta Comercial e
deverao conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista, em
que sejam nomeados os valores do Ativo Circulante (AC), do Realizavel a Longo
Prazo (RLP), do Passivo Circulante (PC), do Exigivel a Longo Prazo (ELP), do
Patrimoénio Liquido (PL) e do risco financeiro (RF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

9.7.2 - Para comprovar a boa situacao financeira, as Licitantes terao que
apresentar, junto com o Balanco atual e as Demonstracoes Financeiras
devidamente assinadas pelo Contabilista responsavel, de modo a se extrair:
1 - indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0
2 - Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0
3 - indice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 1,0
¢- Os indices acima referidos resultarao das seguintes formulas:
ILG = AC + RLP/PC + ELP =
ILC = AC/PC =
IEG = PC + ELP/AT =

9.7.3 - Somente serao habilitados os licitantes que extrairem e
apresentarem o calculo de todos os indices referidos no subitem 9.7.2,
calculados de acordo com a aplicacao das formulas.

9.8 - DA GARANTIA DA PROPOSTA:

9.8.1. Para fins de apresentacdo de proposta para o LOTE 002, a empresa
proponente devera realizar e apresentar garantia da proposta junto ao
envelope de habilitacdo. O valor para caucao garantia referente ao LOTE 002
sera de R$ 5.500,22 (cinco mil quinhentos reais e vinte e dois centavos),
com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentacdo da
proposta, podendo optar por uma das seguintes modalidades: caucdo em
dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou
flanca bancaria, vedada qualquer modificacdo nos seus termos e condicoes,
salvo hipotese de prorrogacao de prazo.

9.8.2 - A(s) garantia(s) de proposta(s) da(s) licitante(s) ndo vencedora(s)
ser-lhes(s)-a(ao) restituidas no prazo de até 05 (cinco) dias apds a assinatura do
contrato pela adjudicataria, ou apos o periodo de validade da proposta, valendo
0 que ocorrer primeiro.

9.8.2.1 - A garantia de proposta da licitante vencedora sera liberada
quando da assinatura do contrato, mediante apresentacdo da garantia de
execucao contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade de acordo com o prazo de execucao da respectiva obra, podendo
optar por uma das seguintes modalidades: caucdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e custdédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou fianca bancaria.

9.8.2. Para fins de apresentacao de proposta para o LOTE 003, a empresa
proponente devera realizar e apresentar garantia da proposta junto ao
envelope de habilitacdo. O valor para caucao garantia referente ao LOTE 003
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sera de R$ 11.902,17 (onze mil novecentos e dois reais e dezessete
centavos), com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentacao
da proposta, podendo optar por uma das seguintes modalidades: caucao em
dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econodmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou
fianca bancaria, vedada qualquer modificacdo nos seus termos e condigoes,
salvo hipotese de prorrogacao de prazo.

9.8.2 - A(s) garantia(s) de proposta(s) da(s) licitante(s) ndo vencedora(s)
ser-lhes(s)-a(ao) restituidas no prazo de até 05 (cinco) dias apos a assinatura do
contrato pela adjudicataria, ou apos o periodo de validade da proposta, valendo
0 que ocorrer primeiro.

9.8.2.1 - A garantia de proposta da licitante vencedora sera liberada
quando da assinatura do contrato, mediante apresentacdo da garantia de
execucao contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade de acordo com o prazo de execucao da respectiva obra, podendo
optar por uma das seguintes modalidades: caucao em dinheiro ou em titulos da
divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e custoédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou fianca bancaria.

9.8.3. Para fins de apresentacao de proposta para o LOTE 004, a empresa
proponente devera realizar e apresentar garantia da proposta junto ao
envelope de habilitacao. O valor para caucao garantia referente ao LOTE 004
sera de R$ 25.606,61 (vinte e cinco mil seiscentos e seis reais e sessenta e
um centavos), com validade de 90 (noventa) dias contados da data da
apresentacao da proposta, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econoémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda: seguro-
garantia ou fianca bancaria, vedada qualquer modificacdo nos seus termos e
condicoes, salvo hipotese de prorrogacao de prazo.

9.8.2 - A(s) garantia(s) de proposta(s) da(s) licitante(s) ndo vencedora(s)
ser-lhes(s)-a(ao) restituidas no prazo de até 05 (cinco) dias apos a assinatura do
contrato pela adjudicataria, ou apos o periodo de validade da proposta, valendo
0 que ocorrer primeiro.

9.8.2.1 - A garantia de proposta da licitante vencedora sera liberada
quando da assinatura do contrato, mediante apresentacdo da garantia de
execucao contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade de acordo com o prazo de execucdo da respectiva obra, podendo
optar por uma das seguintes modalidades: caucao em dinheiro ou em titulos da
divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e custodia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda: seguro-garantia ou fianca bancaria.

9.8 - OUTRAS EXIGENCIAS:

9.8.1 - Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartoério
Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de expedicao limitada a 60
(sessenta) dias da data marcada para realizacao do certame;

9.8.2 - Declaracao, sob as penalidades da lei, a Superveniéncia de Fato
Impeditivo da Habilitacao, nos termos do paragrafo 2°, art. 32, da Lei 8.666/93,
informando se esta, ou nao, em estado de inidoneidade perante quaisquer
orgaos publicos (Modelo — Anexo XI).

9.8.3 - Declaracao de Anuéncia, concordando com todas as condicoes e
exigéncias do Edital, em todas as fases da licitacdo. (Modelo — Anexo III);

9.8.4 - Declaracao do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°. 8.666/93,
conforme modelo constante no Anexo IV (Declaracao de trabalho de
menores);

9.8.5 - Documento que comprove que a empresa possui capital social minimo
de 10% (dez por cento) do valor estimado conforme cada LOTE desta licitacao.
9.8.1.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a
cooperativa, que possuir restricdio em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, previstos no subitem 9.3, deste edital, tera sua habilitacao
condicionada a apresentacao de nova documentacdo, que comprove a sua
regularidade em cinco dias uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame.

9.8.1.2 - O beneficio de que trata o subitem anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentacao
de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restricao.

9.8.1.3 - O prazo de que trata o subitem 9.9.1.1 podera ser prorrogado; uma
Unica vez por igual periodo, a critério da Administracao, desde que seja
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

9.8.1.4 - A nao regularizacdo da documentacao, no prazo fixado no subitem
9.8.1.3, implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
penalidades, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao.

9.8.1.5 - Os documentos necessarios a habilitacdo supramencionada,
podera(ao) ser apresentados em original, por qualquer processo de copia
autenticada por Cartorio competente ou por servidor da Comissdao Permanente
de Licitacao ou publicacao em 6rgao da Imprensa Oficial.

9.8.1.6 - As pessoas juridicas participantes que nado apresentarem todos os
documentos acima exigidos, serdao consideradas, inabilitadas, nao se
admitindo, em hipotese alguma, complementacao posterior.
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9.8.1.7 - Os documentos de cunho fiscal, apresentados para fins de Registro
Cadastral (CRC) e que estejam vigentes na data de abertura do certame, estes
poderao ser dispensados no envelope de habilitacao.

9.8.1.8 - Termo de encerramento relacionando todos os documentos
apresentados nos envelopes, sendo que a nao apresentacao deste, ndo motivara
a inabilitacado da licitante. (Anexo V).

9.8.1.9 - Caso o licitante ndo atenda as exigéncias acima discriminadas,
automaticamente sera inabilitado e devolvido o Envelope N° 02 ao mesmo,
mediante protocolo.

9.8.1.10 — A empresa ficara dispensada da apresentacao dos documentos que
estejam vigentes na data de abertura do certame, desde que estes estejam
devidamente informados CRC. Somente os documentos de cunho fiscal.

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 02

10.1 - O envelope numero 02 - Proposta comercial devera conter a proposta
propriamente dita, apresentada em uma via, redigida com clareza, sem
emendas, borroes ou ressalvas, nem condicoes escritas a margem, rubricada
em todas as suas folhas e assinada na ultima, com a respectiva identificacao do
subscritor, devendo constar:

10.1.1 - Valor unitario e total, expresso em moeda corrente nacional,
conforme modelo anexo I - Proposta de Precos, sem previsao de
encargos financeiros ou expectativa inflacionaria;

10.1.1.1 - No preco proposto deverdao estar incluidos todos os encargos,
(sociais, trabalhistas e previdenciarios/acidentarios) e tributos incidentes sobre
a prestacao dos servicos, bem como todas e quaisquer despesas diretas e
indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentacao, estadia dos profissionais
envolvidos na realizacao dos servicos, além de todos os materiais e
equipamentos necessarios) e demais dispéndios necessarios a perfeita execucao
dos servicos licitados, de tal sorte que o montante proposto sera a unica e
completa remuneracao a ser paga pela execucao completa dos servigos;
10.1.1.2 - Os precos ofertados, por forca da legislacao vigente,
deverao permanecer fixos e irreajustaveis, durante a vigéncia do instrumento de
contrato decorrente da presente licitacao;
10.1.1.3 - Os valores unitarios e totais constantes do Modelo de
Proposta de Preco, devem ser apresentados de forma analitica (Anexo I).
10.1.2 - Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execucao
correspondente a obra, (modelo Anexo XII)
10.1.3 - Prazo de validade da proposta, nao inferior a 90 (noventa) dias
corridos, contados da data da apresentacdo da mesma, sob pena de
desclassificacao da proposta;
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10.1.4 - Devera ser apresentada carta proposta comercial conforme
modelo apresentado no (ANEXO II), sendo que a nao apresentacao deste,
nao motivara a desclassificacao da licitante;

10.1.5 - Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem o Art. 48
da Lei 8.666/93 e condicoes estabelecidas no Edital.

10.1.6 - Modelo dos Dados do representante legal para efeito de
formalizacao de contrato (Anexo VII), sendo que a nao apresentacao
deste, nao motivara a desclassificacao da licitante.

10.1.7 - Juntamente com a Proposta de precos, devera ser
apresentado planilha de composicao dos custos de cada servico
contemplado em sua respectiva planilha orcamentaria. Nesta
planilha de composicao deve estar discriminado os valores e
percentuais empregados de mao de obra, equipamentos/maquinarios
e insumos de cada servico. Assim como a totalizacao dos valores e
percentuais dos mesmos em cada uma das obra conforme LOTES
001, 002, 003 e 004.

10.1.8 - Termo de encerramento relacionando todos os documentos
apresentados no envelope 02, sendo que a nao apresentacao deste, nao
motivara a desclassificacao da licitante.

11 - PROCESSAMENTO DA LICITACAO

11.1 - No local, dia e hora fixados neste Edital, serdo iniciados os trabalhos,
lendo a Presidente da CPL, os objetivos da licitacao.

11.2 - Em seguida, sera solicitada pela Presidente, a credencial de cada
representante legal das empresas proponentes de (08h30min as 08h40min),
onde serao recebidos os Envelopes N° 01 e N° 02 dos concorrentes (08h40min
as 08h50min), os quais serdao protocolizados (08h5O0min as 09hOOmin) em
seguida rubricados pela Comissao e pelos Participantes.

11.3 - Encerrada a fase de protocolizacdo dos envelopes, serdo abertos pela
Comissdo o Envelope N° 01 - HABILITACAO, na presenca de todos os
concorrentes, cujos documentos serao examinados e rubricados pela Comissao
e pelos representantes; permanecendo fechados e lacrados sob guarda da
Comissao, o Envelope N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusao da
fase de habilitacao.

11.4 - Apos a conclusdao da fase de habilitacdo, a Presidente da CPL
prosseguira os trabalhos com a abertura do Envelope N° 02 — PROPOSTA
COMERCIAL, das proponentes habilitadas, serdao abertos, a seguir, no mesmo
local, pela Comissao de Licitacao, desde que haja renuncia expressa de todos
os proponentes de interposicao de recursos ou depois de decorrido o prazo de
que trata o art. 109, 1, “a” da Lei Federal n°® 8.666/93.
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11.5 - Dessa reuniao, sera lavrada Ata Circunstanciada, na qual constem todas
as ocorréncias verificadas, fatos consignados e que exijam registro.

11.6 - As propostas comerciais das proponentes inabilitadas serdao devolvidas
intactas aos respectivos proponentes, mediante protocolo.

12 - CRITERIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1- Competira a CPL proceder ao julgamento e a classificacao das propostas.
No julgamento das propostas classificadas, sera utilizado o critério de MENOR
PRECO GLOBAL POR LOTE, sendo considerada vencedora aquela mais
vantajosa para a Administracao, que atendendo a todos os requisitos do Edital,
ofereca o menor preco exequivel apurado, e classificando-se as demais por
ordem crescente dos valores apresentados.

12.2 - Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem o Art. 48 da Lei
8.666/93.

12.3 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e, referente
ao LOTE 001, serao desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacédo, sendo este fixado em R$ 144.602,78
(cento e quarenta e quatro mil seiscentos e dois reais e setenta e oito
centavos);

12.4 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e, referente
ao LOTE 002, serao desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacédo, sendo este fixado em R$ 550.022,58
(quinhentos e cinquenta mil vinte e dois reais e cinquenta e oito
centavos);

12.5 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/93 e, referente
ao LOTE 003, serao desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacdo, sendo este fixado em R$ 1.190.217,79
(um milhao cento e noventa mil duzentos e dezessete reais e setenta e
nove centavos);

12.6 - Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal n°® 8.666/93 e, referente
ao LOTE 004, serao desclassificadas as propostas com valor global superior ao
limite estabelecido para contratacdo, sendo este fixado em R$ 2.560.661,06
(dois milhoes quinhentos e sessenta mil seiscentos e sessenta e um reais e
seis centavos);

12.7 - Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos
manifestadamente inexequiveis, assim entendidos como sendo aquela em que o
valor global seja inferior a 70% do menor dos seguintes valores:

a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquiienta por cento) do valor orcado pela PMA;

b) Do valor orcado pela PMA;
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12.8 - Serao desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com
qualquer exigéncia disposta no Edital e/ou que contenham oferta sobre as
propostas de outras licitantes.

12.9 - Serao desclassificadas as propostas que nao satisfacam integralmente as
exigéncias deste Edital e/ou que apresentem oferecimento de vantagens nao
previstas no Edital;

12.10 - Caso a Comissao julgue necessario, podera fazer consultas técnicas a
licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado.
Somente serdao recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde
que nao impliquem em modificacao de precos ou qualquer outra alteracao da
proposta.

12.11- A resposta da licitante nao implicara em qualquer caso, na aceitacao
tacita da Contratante.

12.12 - A CPL/PMA, podera suspender a reuniao a fim de que tenha melhores
condicoes de analisar os documentos apresentados, marcando na
oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se com o0s
interessados para prosseguimento do processo licitatorio.

12.13 - Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissao e os participantes terao
que rubricar os documentos apresentados e os envelopes fechados contendo as
propostas, que ficarao em poder da Comissao até a ocasido da nova reuniao.

12.14 - O nao comparecimento de qualquer das licitantes as reunides
marcadas pela Comissao, nao impedira a realizacado da mesma.

12.15 - O julgamento das propostas sera realizado em reunido da Comissao,
que podera a seu critério, solicitar auxilio e assessoria de pessoal qualificado do
quadro de empregados da Prefeitura Municipal de Araponga, ou externa a ela.

12.16 - E facultada a Comissao, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de
diligéncias destinadas a esclarecer ou apresentar instrucao do processo.

12.17 - Ultrapassada a fase de habilitacao e abertas as propostas comerciais,
nao mais cabe inabilitar as licitantes por motivos relacionados no item 9, salvo
em razao de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente.

12.18 - Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, sejam
Habilitacao ou Precos a Comissao Permanente de Licitacdo, a seu critério,
podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis, para que apresentem outras
propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificacoes,
conforme art. 48 § 3° da lei 8.666/93.

12.19 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacao se
fara da seguinte forma:

12.19.1 - Como critério de desempate sera assegurado preferéncia de
contratacdo para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas.
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12.19.2 - Entende-se como empate aquelas situacoes em que as
propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno
porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até
10% (dez por cento) a proposta de menor valor.

12.19.3 - A situacao de empate somente sera verificada apos
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem
interposicao de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso
interposto.

12.19.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a
da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
detentora da proposta de menor valor, podera apresentar, no prazo de 01 (um)
dia, nova proposta, por escrito, inferior aquela considerada, até entdo, de
menor preco, situacao em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes,
que se enquadrarem na hipotese do subitem 12.16.2 deste edital, a
apresentacao de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alinea a deste
subitem.

c) Se houver duas ou mais microempresas e€/ou empresas de pequeno
porte e/ou cooperativas com propostas iguais, sera realizado sorteio para
estabelecer a ordem em que serdao convocadas para a apresentacdo de nova
proposta, na forma das alineas anteriores.

12.19.5 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, satisfizer as exigéncias do subitem 12 deste edital, sera declarado
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor
valor.

12.19.6 - O disposto nos subitens 12.16.1 a 12.16.5, deste edital, nao se
aplica as hipoteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido
apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

12.19.7 - As demais hipoteses de empate terdo como critério de
desempate o sorteio, em ato publico, com a convocacao prévia de todos os
licitantes.

13 - CLASSIFICACAO FINAL

13.1 - Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serao classificadas,
atribuindo-se o primeiro lugar a que oferecer o MENOR PRECO GLOBAL POR
LOTE, posicionando-se as demais na sequéncia dos valores finais.

14 - HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DA CONTRATACAO:
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14.1 - Proclamando o resultado final da licitacdo, publicar-se-a o mesmo e,
posteriormente, o processo sera encaminhado a Procuradoria Geral da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA, para seu parecer final, que
encaminhara a autoridade superior, para homologacao e adjudicacao.

14.2 - Apos o julgamento realizado pela Comissao Permanente de Licitacao, a
autoridade superior podera:

14.2.1 - Determinar a retificacao de irregularidade sanavel antes de
homologar;

14.2.2 - Homologar o resultado, conferindo eficacia a Adjudicacao para que a
Licitante vencedora seja contratada;

14.2.3 - Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar
ilegalidade;

14.2.4 - Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia ou oportunidade;
desde que comprovado o ocorrido depois de instaurada a competicao.

14.3 - Na hipotese em que a empresa adjudicataria venha a decair do direito a
contratacdo do objeto desta licitacdo, a CONTRATANTE podera convidar as
empresas na ordem de classificacdo, para contratar, em igual prazo e nas
mesmas condicoes propostas pela empresa adjudicataria, inclusive, quanto ao
preco, ou revogar esta licitacdo, independentemente da cominacdo que devera
ser aplicada a empresa licitante adjudicataria.

14.4 - A empresa adjudicataria que, convocada a assinar o termo de contrato
no prazo de validade de sua proposta, vier a desistir de assinar o mesmo, lhe
sera atribuida a penalidade de suspensao temporaria de licitar com a
ADMINISTRACAO pelo prazo de 02 (dois) anos, respeitado o direito de recurso.

14.5 - Os atos de homologacao e da contratacdo serao publicados no Diario
Oficial de Minas Gerais.

15 - DOS RECURSOS, PENALIDADES E DAS SANCOES:

15.1 - Dos Recursos:

15.1.1 - Das decisoes proferidas pela Comissao Permanente de Licitacao
cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93 e alteracoes
pela Lei n° 8. 883/94;

15.1.2 - O recurso devera ser interposto mediante peticdo, datilografada
ou impressa através de processamento eletronico de dados, devidamente
arrazoado e subscrito pelo representante legal ou preposto da recorrente,
obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitacoes;
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15.1.3 - O recurso devera ser entregue na sala da Comissao Permanente
de Licitacao — enderecado ao Presidente da Comissao Permanente de
Licitacao.

15.2- Das Penalidades:

15.2.1 - Sem prejuizo de outras sancoes estabelecidas na Lei Federal
8.666/93, a Contratada ficara sujeita as seguintes penalidades:
15.2.2 - pelo atraso na execucao do contrato:
15.2.3 - multa moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso, que
incidira sobre o valor da obrigacdo em atraso, até o limite maximo de
10% (dez por cento).
15.2.4 - pela inexecucao total ou parcial do contrato:
15.2.5 - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato
nao cumprido;
15.2.6- multa correspondente a diferenca de precos resultante da nova
licitacdo ou contratacao direta realizada para complementacdao ou
realizacdo da obrigacdo ndo cumprida.
15.2.7- As importancias relativas as multas serdo descontadas dos
recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso
de insuficiéncia ou inexisténcia de crédito, paga-las no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da notificacao da Prefeitura Municipal de
Araponga-MG.
15.3- Nao sendo pagas no prazo previsto no item 15.2.7, havera incidéncia de
juros de mora, nos termos previsto no artigo 1.062 do Codigo Civil.
15.4 - A multa prevista nesta secao nao tem efeito compensatorio, e
consequentemente o pagamento delas ndo exime a Contratada da reparacdo de
eventuais danos que forem causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em
decorréncia de culpa ou dolo na execucao dos servicos objeto da contratacao.

15.5 - Das Sancoes

15.5.1 - Verificada uma das hipéteses dos subitens anteriores, a comissao
Permanente de Licitacoes podera optar pela convocacdo das demais
proponentes da licitacdo obedecida sucessivamente a ordem de classificacao na
forma do § 2° do art. 64 da Lei de licitacao em vigor.

16 - CONTRATO

16.1 - O contrato decorrente da presente licitacado, bem como suas alteracoes,
ficarao subordinados as normas da lei federal 8.666/93 e de acordo com a
minuta anexa ao presente Edital,;

16.2 - O adjudicatario devera assinar o contrato, cujas clausulas acham-se
definidas na minuta contratual anexa ao presente Edital, no prazo maximo de
05 (cinco) dias tuteis, a contar da data de convocacao para assinatura;

16.3 - O prazo concedido para a assinatura do contrato podera ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte, durante o seu
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transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA
MUNICIPL DE ARAPONGA/MG;

16.4 - Nos termos do paragrafo 2° do artigo 64 da lei federal 8.666/93, podera
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA, quando o convocado nao aceitar
ou nao assinar o contrato, no prazo e condicOes estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo
e nas mesmas condi¢coes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacao independentemente da aplicacao da multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor global da proposta apresentada e das demais
cominacoes previstas na Lei Federal 8.666/93.

17 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais, nas obrigacoes da Contratada também se incluem os
dispostos a seguir:

17.1.1 - Cumprir rigorosamente com a Prestacao dos Servicos solicitados
pela CONTRATANTE,;

17.1.2 - A CONTRATADA nao podera subcontratar os servicos objeto
desta licitacdo com outra empresa, sem o consentimento prévio e
expresso da Prefeitura Municipal de Araponga — PMA;

18 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

18.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
disposicoes legais, a contratante se obrigara:

18.1.1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde
que estabelecidas as condicoes regidas no Contrato.

18.1.2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos servicos pela
Contratada.

18.1.3 - A fiscalizacao exercida pela Prefeitura Municipal de
Araponga/MG, em especial, poderes para suspender a execucao dos
servicos que estejam em desacordo com a discriminacdo do objeto
contratado.

18.1.4 - Exigir reparo dos possiveis danos causados a Administracdo ou
a terceiros por culpa ou dolo da Contratada.

19 - DAS CONDICOES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

19.1 - A CONTRATADA devera apresentar a Comissao de Fiscalizacdo da PMA
medicao previa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
licitante, dos servicos executados, juntamente com as guias de recolhimentos
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dos encargos sociais e trabalhistas, referente ao més imediatamente anterior, e
apos aprovacao da medicao emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento.

19.2 - Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medicao previa apresentada pela
CONTRATADA de forma integral ou rejeita-la no todo ou em parte, autorizando
a emissao de Nota Fiscal no valor da medicao definitiva para efeito de
pagamento.

19.3 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos o recebimento da
Nota Fiscal / Fatura, no valor correspondente aos servicos realizados no
periodo de referéncia e devidamente atestados pela comissao de fiscalizacao e
liberacao do recurso por parte do 6rgao conveniado.

19.4 - Por ocasiao do pagamento, a PMA efetuara a retencao dos Impostos de
conformidade com a Legislacao Vigente, bem como devera observar se a
contratada mantém todas as condicoes juridicas que habilitaram o certame, ou
seja, a comprovacao de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional,
Estadual, Municipal, INSS e FGTS

19.5 - Juntamente com a Primeira medicao de servicos, o contratado devera
apresentar comprovacao de matricula da obra, junto a Previdéncia Social;

19.6 - A partir da segunda medicao e para efetivacdo de pagamentos a
contratada devera apresentar as respectivas copias autenticadas das GRPS,
referentes a obra devidamente quitada, conforme determina o art. 31 § § 2° e 3°
da Lei n® 8.212/91 com redacao introduzida pela Lei n® 9.032 de 28 de abril de
1995.

20 - ATRASO DE PAGAMENTO

20.1 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Municipio
fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do
adimplemento das obrigacoes até o efetivo pagamento, aplicando as
atualizagcoes com base nos indices estabelecidos pelo governo federal a época
dos fatos.

21 - DO REAJUSTE DE PRECO

21.1 - O presente Edital ndao prevé quaisquer reajustamentos no valor da
contratacado, considerando o prazo de vigéncia contratual, conforme dispode a
legislacao pertinente.

22 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1 - A Contratada ficara obrigada a executar, as suas expensas 0s, 0S
servicos que forem recusados, ou que estiver em desacordo com o disposto no
Edital e seus anexos.

22.2 - O recebimento dos servicos sera efetuado por servidor nomeado pelo
Contratante, e por um representante da Contratada, devendo ser lavrado no
ato, o termo competente, no qual se certificara o carater dos recebimentos, ou
seja, recebimento provisorio, exames e finalmente o recebimento definitivo, o
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qual dependera da comprovacao de que o objeto da contratacao foi executado
em conformidade aos termos contratuais.

22.3 - Em se dando ao recebimento em carater provisorio, o qual ndo excedera
15 (quinze) dias, a CONTRATANTE retera os pagamentos e podera exigir os
reparos e substituicées convenientes ou abatimento de precos, consignando-se
os motivos, e s6 entao, promovera o recebimento definitivo, o qual dependera da
comprovacao de que o objeto da contratacao foi executado em conformidade aos
termos contratuais.

23 - DISPOSICOES GERAIS

23.1 - As despesas de elaboracao das propostas para esta licitacao, serao de
exclusiva responsabilidade das licitantes, ndo lhe sendo assegurado reclamar
qualquer indenizacao da Contratante pelas despesas assim praticadas.

23.2 - A presente licitacao nao prevé o pagamento antecipado de despesas de
qualquer natureza a titulo de instalacao e mobilizacao dos servigos.

24.3 - A adjudicataria devera assinar o contrato, cujas clausulas acham-se
deferidas na minuta contratual anexa ao presente Edital, (Anexo X) no prazo
de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de convocacao para assinatura.

\ 24 - DO FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ervalia - MG, para dirimir quaisquer
duvidas referentes a licitacdo e procedimentos dela resultantes, com renuncia
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Araponga /MG, 06 de dezembro de 2022.
Wilton Célio Batista Mudesto
Presidente da CPL
Visto:

Dr.
OAB/

ANEXO |
Modelo da Proposta de Precos B
PLANILHA ORCAMENTARIA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA
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www.araponga.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA — Edital Sugerimos que 0s precos sejam
ESTADO DE MINAS GERAIS apresentados neste formulario
CNPJ: 18.132.167/0001-71 Processo Licitatorio: (opcional)
N° 155/2022
COMISSAO PERMANENTE Modalidade: Abertura da Proposta:
DE LICITACOES Concorréncia Publica n® 05/01/2023 — 09:00 hs
001/2022
Proponente:
Endereco:
Pessoa p/ Contato: Telefone: Fax:

Validade da Proposta: Prazo de Entrega:

Condic¢6es de Pagamento:

Representante legal para assinatura do Contrato de Fornecimento

Nome:

Identidade:

End.:

CPF:

LOTE 001

Planilha Orgamentaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA VICINAL — ESTEVAO DE ARAUJO

Item Fonte Macrosservigo / Servigo Qtd.

Und.

Custo
Referéncia

Custo
Unitario

BDI Preco Unitario Preco Total Acdes

R$

Ve 144.602,78

Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00

1 INSTALACAO DA OBRA

R$ 11.456,15

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
SINAPI - DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_04/2016

11

M2

R$
1.103,54

R$ 1.103,54

23,32% R$ 1.360,89 R$ 8.165,34 DETALHAR

Outros -
1.2 COMP. 3 PLACA DE OBRA 4,5

MES

R$ 593,00

R$ 593,00

23,32% R$ 731,29 R$ 3.290,81 DETALHAR

2 ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 5.155,02

Outros - X
21 CcOoMP. 2 ADMINISTRACAO LOCAL 2

MES

R$
2.090,10

R$ 2.090,10

23,32% R$ 2.577,51 R$ 5.155,02 DETALHAR

3 DRENAGEM

R$ 29.536,55

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
SINAPI - DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
92210 INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

3.1 18

R$ 173,76

R$ 173,76

23,32% R$ 214,28 R$ 3.857,04 DETALHAR

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
SINAPI - 1:45:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.2 04968 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 0,36

MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32% R$ 459,90 R$ 165,56 DETALHAR

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
SINAPI - MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
3.3 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 22,9

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

R$ 8,57

R$ 8,57

23,32% R$ 10,57 R$ 242,05 DETALHAR

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
SINAPI - CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA:
3.4 93378 88 HP), LARGURA ATE 08 M, 20,02
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32% R$ 28,82 R$ 576,98 DETALHAR




Tel.: (31) 3894-1100

www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praca Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

CAIXA ENTERRADA _ HIDRAULICA
SiNap. | RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
35 90260 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES 4| N R$39426 | R$394,26 | 23,32% R$48620 | RS$1944,80 | DETALHAR
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
SINAPI. | VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
36 l0334> | (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 192 M2 RS 94,98 R$94,98 |  23,32% R$117,13 | R$2248,90 | DETALHAR
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
sinapi. | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.7 37870 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 192 M2 R$ 3,98 R$398 | 2332% RS 4,91 R$94,27 | DETALHAR
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI- | MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM .
38 87704 PANOS ~ CEGOS DE FACHADA (SEM 192 M2 RS 39,47 R$3947 |  23,32% RS 48,67 R$ 934,46 | DETALHAR
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014
Outros- | DESCIDA D'AGUADE ~ ATERROS EM
3.9 SICRO DEGRAUS -DAD 0l AREIA BRITA 4l M R$177,55 | R$177,55 | 23,32% RS 218,95 R$875,80 | DETALHAR
2003405 | COMERCIAIS
Qulros - | pSSIPADOR DE ENERGIA - DES 01- AREIA
3.10 SICRO E PEDRA DE MAG COMERGIAIS 2| N R$18897 | R$188,97 | 23,32% R$233,04 |  R$466,08 | DETALHAR
2003441
Outros- | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA
311 SICRO CORTE EM SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E 1129| M R$13022 | R$130,22 | 23.32% R$ 160,59 | R$18.130,61 | DETALHAR
2003573 | AGRAGADO COMERCIAL
4 URBANIZAGAO R$ 97.858,03
SINAPI- | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM .
41 100575 | MOTONIVELABORA. AF. 1112010 9771 | M2 R$ 0,10 R$010 | 2332% R$012 | R$117,25| DETALHAR
EXECUCAO DE PAVIVENTO EM PISO
SINAPI- | INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO .
42 o BB P K 53 o EeRLsUeA B o 8031 | M2 RS 73,35 R$7335 | 23,32% R$90,46 | R$72.648,42 | DETALHAR
AF_12/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO
SINAPI- | BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA .
43 ] EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3xKw), | 220853 | M3XKM RS 2,40 R$240 |  2332% R$296 | R$6.537,25 | DETALHAR
AF_07/2020
Oulros - \EI0-FIO DE CONCRETO -MFCO1- AREIA E
44 SICRO. | BRITA COMERCIAIS -FORMA DE MADEIRA 2677 M RS 44,12 R$44,12 |  23,32% R$54,41 | R$ 1456556 | DETALHAR
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5
SINAPI- | (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA .
45 94965 MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MECANICO 12| M3 R$49352 | R$49352 | 23,32% RS 608,61 R$730,34 | DETALHAR
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI. | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
46 e SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - 4277 | KG RS 17,15 R$17,15 |  23,32% R$21,15 | R$90459 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
47 e SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - 194 | KG RS 19,32 R$19,32 |  23,32% R$2383 | R$46230 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E
SINAPI- | DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA .
48 95536 BRSO SRR, el 162 M2 RS 94,72 R$94,72 |  23,32% R$116,81 | R$1892,32 | DETALHAR
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
5 SINALIZAGAO R$ 597,03
Outros . | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO .
51 SICRO DE 080m- PELICULA RETROFLETIVA TIPO 1| uN R$38L57 | R$381,57 | 23,32% R$47055 |  R$470,55 | DETALHAR
5213465 | |1q
outros . | FORNECIMENTO E  IMPLANTACAO ~ DE
SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE ,
5.2 SIOR0 | SiNALZACAO EM  WADERA DE  LEI 1| uN R$10256 | R$102,56 | 23,32% RS 126,48 R$126,48 | DETALHAR
TRATADA 8x8cm
LOTE 002

Planilha Or¢amentéria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA FEJAO CRU




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
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Tel.: (31) 3894-1100
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e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

Item

Fonte

Macrosservigo / Servigo

Qtd.

Und.

Custo
Referéncia

Custo Unitario

BDI

Preco Unitario

Preco Total

Acdes

Total:

R$ 550.022,58

Valor ndo utilizado (QCI):

R$ 0,00

INSTALAGAO DA OBRA

R$ 11.456,15

11

SINAPI - 93584

EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016

M2

R$ 1.103,54

R$ 1.103,54

23,32%

R$ 1.360,89

R$ 8.165,34

DETALHAR

12

Composicao -
COMP. 3

PLACA DE OBRA

4,5

UN

R$ 593,00

R$ 593,00

23,32%

R$ 731,29

R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 7.732,53

2.1

Composicao -
COMP.

ADMINISTRAGAO LOCAL

MES

R$ 2.090,10

R$ 2.090,10

23,32%

R$ 2.577,51

R$ 7.732,53

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 180.290,35

3.1

SINAPI - 92210

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS  DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

121,02

R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 25.932,17

DETALHAR

3.2

SINAPI - 92212

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS  DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

53,2

R$ 311,52

R$ 311,52

23,32%

R$ 384,17

R$ 20.437,85

DETALHAR

33

SINAPI - 94968

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4,01

M3

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.844,20

DETALHAR

34

SINAPI - 90105

ESCAVACAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

126,65

M3

R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 1.338,69

DETALHAR

35

SINAPI - 93378

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA
DA RETRO: 026 M /
POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

88,14

M3

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 2.540,20

DETALHAR

3.6

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

19

UN

R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 9.237,80

DETALHAR

3.7

SINAPI - 103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

82,84

M2

R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 9.703,04

DETALHAR




3.8

SINAPI - 87879

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

Tel.: (31) 3894-1100

www.araponga.mg.gov.br
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

CHAPISCO  APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

82,84

M2

R$ 3,98

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 406,75

DETALHAR

3.9

SINAPI - 87794

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO  1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE  VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

82,84

M2

R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 4.031,83

DETALHAR

3.10

Outros - SICRO
2003391

DESCIDA D’ AGUA DE
ATERROS TIPO RAPIDO -AREIA
E BRITA COMERCIAIS

R$ 130,71

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 1.289,52

DETALHAR

3.11

Outros - SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA -
DES 01- AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

UN

R$ 188,97

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 932,16

DETALHAR

3.12

Outros - SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO -DPS 10 - TUBO PEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

638,87

R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 102.596,14

DETALHAR

INFRAESTRUTURA

R$ 81.939,56

4.1

SINAPI - 100576

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

2.557,15

M2

R$ 2,20

R$ 2,20

23,32%

R$ 2,71

R$ 6.929,88

DETALHAR

4.2

SINAPI - 100573

EXECUCAO E COMPACTACAO
DE BASE E OU SUB-BASE
PARA  PAVIMENTAGAO DE
SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO) BRITA - 50/50 -
EXCLUSIVE SoLO,
ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

383,57

M3

R$ 96,85

R$ 96,85

23,32%

R$ 119,44

R$ 45.813,60

DETALHAR

4.3

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

9.863,54

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 29.196,08

DETALHAR

URBANIZAGAO

R$ 264.171,47

5.1

SINAPI - 92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

2.365,92

M2

R$ 73,35

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 214.021,11

DETALHAR

5.2

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

6.083,97

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 18.008,55

DETALHAR

5.3

Outros - SICRO
2003373

MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC
03-AREIA E BRITA COMERCIAIS
-FORMA DE MADEIRA

764,9

R$ 26,00

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 24.522,70

DETALHAR

5.4

SINAPI - 94966

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

2,91

M3

R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 1.771,06

DETALHAR

55

SINAPI - 96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME ou SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

76,73

KG

R$ 17,15

R$ 17,15

23,32%

R$ 21,15

R$ 1.622,85

DETALHAR

5.6

SINAPI - 96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

34,81

KG

R$ 19,32

R$ 19,32

23,32%

R$ 23,83

R$ 829,53

DETALHAR

5.7

SINAPI - 96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

29,07

M2

R$ 94,72

R$ 94,72

23,32%

R$ 116,81

R$ 3.395,67

DETALHAR

SINALIZACAO

R$ 4.432,52




6.1

Outros - SICRO
5213465

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praca Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE PLACA DE
ADVERTENCIA EM ACO, LADO
DE 0,80m -PELICULA
RETROFLETIVA TIPO [+SI

UN

R$ 381,57

R$ 381,57

23,32%

R$ 470,55

R$ 2.823,30

DETALHAR

6.2

Outros - SICRO
5213449

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE PLACA DE
REGULAMENTTAGCAO EM AGO,
R2 LADO  0,80m-PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I+SI

UN

R$ 242,21

R$ 242,21

23,32%

R$ 298,69

R$ 597,38

DETALHAR

6.3

Outros - SICRO
5216111

FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO DE SUPORTE E
TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZAGAO EM MADEIRA DE

LEI TRATADA 8x8cm

UN

R$ 102,56

R$ 102,56

23,32%

R$ 126,48

R$ 1.011,84

DETALHAR

LOTE 003

TOTAL

R$ 550.022,58

Planilha Orgamentdaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA DOS LANAS

Item ‘

| Fonte |

Macrosservico / Servigo

ENEs

Custo
Referéncia

‘ Custo Unitario

BDI

‘ Preco Unitario

Preco Total

Total:

R$ 1.190.217,79

Valor ndo utilizado (QCI):

R$ 0,00

INSTALAGAO DE OBRA

R$ 16.899,71

11

SINAPI - 93584

EXECUGCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO  INCLUSO  MOBILIARIO.
AF_04/2016

10

M2

R$ 1.103,54

R$ 1.103,54

23,32%

R$ 1.360,89

R$ 13.608,90

DETALHAR

1.2

Outros -
SICRO 50152

PLACA DE OBRA

4,5

UN

R$ 593,00

R$ 593,00

23,32%

R$ 731,29

R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 18.042,58

21

Composigao -
COMPOSICAO

ADMINISTRACAO LOCAL

MES

R$ 2.090,10

R$ 2.090,10

23,32%

R$ 2.577,51

R$ 18.042,58

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 106.420,78

3.1

SINAPI - 92210

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

128

R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 27.427,84

DETALHAR

3.2

SINAPI - 94968

CONCRETO  MAGRO  PARA
LASTRO, TRAGO 1:4,5:45 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.839,60

DETALHAR

3.3

SINAPI - 90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE ATE
15 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA  COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS  COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

163,97

M3

R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 1.733,17

DETALHAR

3.4

SINAPI - 93378

REATERRO MECANIZADO DE
VALA coM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 08 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 128 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

143,49

M3

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 4.135,39

DETALHAR
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3.5

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

32 UN R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 15.558,40

DETALHAR

3.6

SINAPI -
103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

139,52 M2 R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 16.341,98

DETALHAR

3.7

SINAPI - 87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. 139,52 M2 R$ 3,98
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 685,06

DETALHAR

3.8

SINAPI - 87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA  TRAGO  1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE ~EM  PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENCA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

139,52 M2 R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 6.790,43

DETALHAR

3.9

Outros -
SICRO
2003391

DESCIDA D’ AGUA DE ATERROS
TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 32 M R$ 130,71
COMERCIAIS

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 5.158,08

DETALHAR

3.10

Outros -
SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES
01- AREIA E PEDRA DE MAO 16 UN R$ 188,97
COMERCIAIS

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 3.728,64

DETALHAR

3.11

Outros -
SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

143,36 M R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 23.022,19

DETALHAR

URBANIZAGAO

R$ 1.037.429,70

4.1

SINAPI -
100575

REGULARIZAGAO DE
SUPERFICIES COM | 10.133,80 M2 R$ 0,10
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

R$ 0,10

23,32%

R$ 0,12

R$ 1.216,05

DETALHAR

4.2

SINAPI - 92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 9.309,95 M2 R$ 73,35
CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 842.178,07

DETALHAR

4.3

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

25.602,39 | M3XKM [ R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 75.783,08

DETALHAR

44

Outros -
SICRO
2003373

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC
03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 3.295,33 M R$ 26,00
- FORMA DE MADEIRA

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 105.648,29

DETALHAR

4.5

SINAPI - 94966

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

4,81 M3 R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 2.927,40

DETALHAR

4.6

SINAPI - 96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME ou SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

126,98 KG R$ 17,15

R$ 17,15

23,32%

R$ 21,15

R$ 2.685,64

DETALHAR

4.7

SINAPI - 96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

57,6 KG R$ 19,32

R$ 19,32

23,32%

R$ 23,83

R$ 1.372,62

DETALHAR

4.8

SINAPI - 96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM 48,1 M2 R$ 94,72
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

R$ 94,72

23,32%

R$ 116,81

R$ 5.618,55

DETALHAR

SINALIZAGAO

R$ 11.425,02

51

Outros -
SICRO
5213465

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE PLACA DE
ADVERTENCIA EM ACO, LADO 17 UN R$ 381,57
DE 0,80m- PELICULA
RETROFLETIVA TIPO I+SI

R$ 381,57

23,32%

R$ 470,55

R$ 7.999,35

DETALHAR

52

Outros -
SICRO
5213449

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE PLACA DE
REGULAMENTAGAO EM AGO, R2 3 UN R$ 242,21
LADO 0,80m- PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | +SI

R$ 242,21

23,32%

R$ 298,69

R$ 896,07

DETALHAR
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5.3

Outros -
SICRO
5216111

FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO DE SUPORTE E
TRAVESSA PARA PLACA DE 20 UN
SINALIZAGAO EM MADEIRA DE
LEI TRATADA 8x8cm

R$ 102,56 R$ 102,56 23,32%

R$ 126,48

R$ 2.529,60

DETALHAR

Total:1.190.217,79

LOTE 004

Planilha Orgamentéria — CALCAMENTO CIDADE EM DIRECAO AO PARQUE SERRA DO BRIGADEIRO

Item

Fonte

Custo

A Custo Unitario
Referéncia

Macrosservigo / Servigo Qtd. Und.

BDI

Preco
Unitéario

Preco Total

Total:

R$ 2.560.661,06

Valor n&o uti

lizado (QCI):

R$ 0,00

INSTALAGAO DA OBRA

R$ 16.899,71

11

SINAPI -
93584

EXECUGAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA  COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

R$

10 M2 1.103,54

R$ 1.103,54

23,32%

R$
1.360,89

R$ 13.608,90

DETALHAR

1.2

Outros - COMP
3

PLACA DE OBRA 4,5 M2 R$ 593,00 R$ 593,00

23,32%

R$ 731,29

R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 43.817,68

2.1

Composicao -
COMPOSICAO

R$

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 17 2.090,10

MES R$ 2.090,10

23,32%

R$
2.577,51

R$ 43.817,68

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 244.843,01

3.1

SINAPI -
92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
CcoM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

192 M R$ 173,76 R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 41.141,76

DETALHAR

3.2

SINAPI -
94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3,84 M3 R$ 372,93 R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.766,00

DETALHAR

3.3

SINAPI -
90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROFUNDIDADE ATE 15 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COoM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

246,96 M3 R$ 8,57 R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 2.610,37

DETALHAR

34

SINAPI -
93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA
CcOoM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

216,24 M3 R$ 23,37 R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 6.232,07

DETALHAR

35

SINAPI -
99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

51 UN R$ 394,26 R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 24.796,20

DETALHAR

3.6

SINAPI -
103342

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

196,86 M2 R$ 94,98 R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 23.058,21

DETALHAR
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CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM

37 S| cowrer DE PEDREIRO. 19686 | M2 RS 3,98 R$398 | 2332%| Rsa01 R$ 966,62 | DETALHAR
ARGAMASSA TRACO 1.3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA  TRACO 1238,
amapl. | PREPARO  MANUAL, ™ APLICADA
38 e MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 19686 | M2 RS 39,47 R$39,47 | 2332% | R$48,67 R$9.581,13 | DETALHAR
DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
Outros- | DESCIDA D'AGUADE ATERROS EM
39 SICRO DEGRAUS -DAD 01 AREIA BRITA 6| ™ RS 177,55 R$ 177,55 | 23,32% | R$ 218,95 R$1313,70 | DETALHAR
2003405 | COMERCIAIS
Outros- | DESCIDA D' AGUA DE ATERROS
310 SICRO TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 42| uN R$ 130,71 R$ 130,71 | 23,32% | R$ 161,19 R$6.769,98 | DETALHAR
2003391 | COMERCIAIS
Outros- | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01-
311 SICRO AREIA E PEDRA DE MAO 23| UN RS 188,97 RS 188,97 | 2332% | R$ 233,04 R$5350,92 | DETALHAR
2003441 | COMERCIAIS
Ouros. | PRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
312 SICRO DR o [E BN SOLO. DPS 10 75501 ™ RS 130,22 R$ 13022 | 23,32% | R$ 160,59 R$121.247,05 | DETALHAR
2003573 | comERCIAL
URBANIZACAO RS 2.195.055,05
aapl. | REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES
41 omes | com MOTONIVELADORA. | 21.06037 | M2 R$ 0,10 R$0,10 | 2332%| Rso012 R$2527,27 | DETALHAR
AF_11/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
42 Ség’;g 4'1’ E'ES;)T /L’:'/;ED%TR'SEADZOE; C)?MZE"OS\AO 19.376,05 | M2 R$ 73,35 R$7335 | 23.32% | R$ 9046 R$1.752.757,48 | DETALHAR
ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015
TRANSPORTE COM  CAMINHAO
SINAPI- | BASCULANTE DE 18 M®, EM ViA .
43 P D ANTE DE 18 M o oA | 53.92353 | maxkm RS 2,40 R$240 | 2332% | R$296 R$ 150.613,64 | DETALHAR
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Cotagio- | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 -
44 SICRO AREIA E BRITA COMERCIAIS -| 673685| M RS 26,00 R$26,00 | 2332% | R$32,06 R$ 21598341 | DETALHAR
2003373 | FORMA DE MADEIRA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO
onapl. | 12125 (EM massa sEca DE
45 e CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 2337 w3 RS 493,52 R$49352 | 2332% | R$ 608,61 R$ 14.22322 | DETALHAR
PREPARO  MECANICO  COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
SINAPI- | BALDRAME ou SAPATA ,
46 ey P e T e A 71128 | ke R$ 17,15 R$17,15 | 2332% | R$21,15 RS 15.043,50 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO _DE _ BLOCO, VIGA
SINAPI- | BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO .
47 et RGO CA80 DE 5 WM - MONTAGEN, 31818 | kG R$ 19,32 R$19,32 | 2332% | R$2383 R$7.582,24 | DETALHAR
AF_06/2017
FABRICACAO,  MONTAGEM _ E
Sinapl. | DESMONTAGEM DE FORMA PARA
48 P VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 23392 | M2 RS 94,72 R$ 94,72 | 23:32% | R$ 116,81 R$27.324,20 | DETALHAR
SERRADA,  E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017
BUEIRO RS 40.434,03
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
anapl. | EJUSANTEIUMA composicAO
51 e POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 2| w3 RS 6,54 R$6,54 | 23320 | R$807 R$33894 | DETALHAR

M3), LARGURADE 0,8 MA 15 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
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REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),

5.2 Sglaggssl LARGURA ATE 08 M, 26,25 M3 R$ 23,37 R$ 23,37 | 23,32% | R$28,82 R$ 756,53 DETALHAR
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 1* CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
D!AMETRO DE 1500 MM, JUNTA
SINAPI - RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL R$ R$
53 92831 coMm ALTO NIVEL DE 7 M 1.255,07 R$ 1.255,07 | 23,32% 1.547,75 R$ 10.834,25 DETALHAR
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
SINAPI - 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
54 04964 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 28,74 M3 R$ 456,98 R$ 456,98 | 23,32% | R$ 563,55 R$ 16.196,43 DETALHAR
PREPARO MECANICO Ccom
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONCRETO CICLOPICO FCK =
SINAPI - 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
102487 VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANGAMENTO. AF_05/2021

55 5,6 M3 R$ 540,19 R$ 540,19 | 23,32% | R$ 666,16 R$ 3.730,50 DETALHAR

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92915 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 50 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

5.6 27,1 KG R$ 18,54 R$ 18,54 | 23,32% | R$22,86 R$ 619,51 DETALHAR

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92916 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 63 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

5.7 219,54 KG R$ 17,52 R$17,52 | 23,32% | R$21,61 R$ 4.744,26 DETALHAR

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92919 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

5.8 48,87 KG R$ 14,60 R$ 14,60 | 23,32% R$ 18,00 R$ 879,66 DETALHAR

ARMAGAO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
SINAPI - ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
92921 LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 125 MM
MONTAGEM. AF_06/2022

5.9 155,08 KG R$ 12,20 R$ 12,20 | 23,32% R$ 15,05 R$ 2.333,95 DETALHAR

6 SINALIZAGAO R$ 19.611,58

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Outros -
DE PLACA DE ADVERTENCIA EM o
6.1 SICRO ACO, LADO DE 0,80m- PELICULA 30 UN R$ 381,57 R$ 381,57 23,32% | R$ 470,55 R$ 14.116,50 DETALHAR

SRS RETROFLETIVA TIPO I+SI
GIlias - FORNECIMENTO E IMPLANTAQ/§O
6.2 552|1C33409 g’\EA :égCQZDLEASQOESLéBQMEEIQ%T_g 4 UN R$ 242,21 R$ 242,21 | 23,32% | R$ 298,69 R$ 1.194,76 DETALHAR
RETRORREFLETIVA TIPO | +SI
GIlias - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
6.3 5?]33?_?1 EEACSXPOEEE ESILifI\éiSQSAg PAI’;CI\ 34 UN R$ 102,56 R$ 102,56 | 23,32% | R$ 126,48 R$ 4.300,32 DETALHAR

MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm

Total:R$ 2.560.661,06

DECLARAMOS que, nos precos propostos estdo incluidos todos encargos, (sociais, trabalhistas e
previdenciarios/acidentarios) e tributos incidentes sobre a prestacdo dos servigos, bem como todas e quaisquer
despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentacdo, estadia dos profissionais envolvidos na
realizacdo dos servicos, além de todos os materiais e equipamentos necessarios) e demais dispéndios necessarios
a perfeita execucdo dos servigos licitados €, que, 0 montante proposto sera a Unica e completa remuneragéo a ser
paga pela execucdo completa dos servicos.

a) Forma de Execucdo: Imediata, conforme solicitacdo, devendo iniciar os servigos, até 03 (trés) dias apds a Autorizacdo de Execucdo
de Servigos, 0s quais deverao ser executados concomitantemente nos locais contemplados no referido Convénio.
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b) Pagamento: O pagamento sera efetuado através de medi¢8es mensais realizadas pela Divisdo de Obras, em até 30 (trinta) dias ap6s
apresentacdo da Nota Fiscal, mediante ainda a liberacéo de recurso por parte do 6rgéo conveniado.

c) Contrato: O contrato tera sua vigéncia adstrita a vigéncia do Contrato de Repasse n°® 914373/2021/MAPA/CAIXA

d) Validade da Proposta: ( ) dias

e) Prazo de entrega: Conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG.

f) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos, manutencéo, limpeza etc., estdo inclusos no preco.

g) Declaro haver recebido da Prefeitura Municipal de Araponga/MG o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigéncias
as quais aceito da forma como proposta.

Carimbo CNPJ
Local e Data
Assinatura Responsavel
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ANEXO II i
PLANILHAS ORCAMENTARIAS

LOTE 001 - Contratacdao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em trecho da
estrada vicinal de Estevdao de Araujo, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 001, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 001
Planilha Orcamentaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA VICINAL — ESTEVAO DE ARAUJO
Item Fonte Macrosservigo / Servigo Qtd Und G Clicfi BDI Preco Unitario Precgo Total Acoes
¢ ¢ . ’ Referéncia Unitario ¢ ¢ ¢
. R$
Total: | 14460278
Valor nédo utilizado (QCI): R$ 0,00
1 INSTALA(}AO DA OBRA R$ 11.456,15
EXECU(}AO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
SINAPI - DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA R$
1.1 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 6 M2 1.103,54 R$ 1.103,54 23,32% R$ 1.360,89 R$ 8.165,34 DETALHAR
AF_04/2016
1.2 gou:\;%S _3 PLACA DE OBRA 4,5 MES R$ 593,00 R$ 593,00 23,32% R$ 731,29 R$ 3.290,81 DETALHAR
2 ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 5.155,02
2.1 OuiES ADMINISTRACAO LOCAL 2 MES R R$ 2.090,10 23,32% R$ 2.577,51 R$ 5.155,02 DETALHAR
' COMP. 2 g 2.090,10 LY 322 =l =
3 DRENAGEM R$ 29.536,55
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
SINAPI - DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, o
3.1 92210 INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL 18 M R$ 173,76 R$ 173,76 23,32% R$ 214,28 R$ 3.857,04 DETALHAR
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
SINAPI - 1:4,5:45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
3.2 94968 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 0,36 M3 R$ 372,93 R$ 372,93 23,32% R$ 459,90 R$ 165,56 DETALHAR
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 15 M (MEDIA
SINAPI - MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
3.3 90105 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 22,9 M3 R$ 8,57 R$ 8,57 23,32% R$ 10,57 R$ 242,05 DETALHAR
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
SINAPI. | CACAMBA DA RETRO: 0,26 M / POTENCIA:
34 93378 88 HP), LARGURA ATE 08 M, 2002 | M3 R$ 23,37 R$2337 | 2332% R$ 28,82 R$ 576,98 | DETALHAR
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
1% CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
SiNAPI. | RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
35 90260 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES 4| UN R$394,26 | R$394,26 | 2332% R$ 486,20 | R$1.944,80 | DETALHAR
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
SINAPI. | VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM
36 103342 (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 192 M2 R$ 94,98 R$9498 |  2332% R$117,13 | R$224890 | DETALHAR
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
SiNAPl. | ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
37 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 192 M2 R$ 3,98 R$398 | 2332% R$ 4,91 R$9427 | DETALHAR
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
SINAPI- | MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM .
38 87704 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 192 M2 R$ 39,47 R$3947 |  23,32% R$ 48,67 R$ 934,46 | DETALHAR
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014
Outros - DESCIDA D'AGUADE  ATERROS EM
3.9 SICRO DEGRAUS -DAD 01 AREIA BRITA 4 M R$177,55 | R$177,55| 23,32% R$ 218,95 R$ 87580 | DETALHAR
2003405 | COMERCIAIS
Qulros - | b|SSIPADOR DE ENERGIA - DES 01- AREIA
3.10 SICRO E PEDRA DE MAG COMERCIAIS 2| UN R$188,97 | R$18897 | 2332% R$ 233,04 R$ 466,08 | DETALHAR
2003441
outros - DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA
3.11 SICRO CORTE EM SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E 112,9 M R$130,22 | R$13022 | 23,32% R$ 160,59 | R$18.130,61 | DETALHAR
2003573 | AGRAGADO COMERCIAL
4 URBANIZAGAO R$ 97.858,03
SINAPI- | REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM .
4.1 100575 TRV ELAG B, (= Tsaie 9771 | M2 R$ 0,10 R$0,10 |  23,32% R$ 0,12 R$ 117,25 | DETALHAR
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
SINAPI- | INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO .
4.2 99304 H o e e et B G 8031 | M2 R$ 73,35 R$73,35 | 23,32% R$ 90,46 | R$72.648,42 | DETALHAR
AF_12/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO
SINAPI- | BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA .
43 9525 S Ug9) AL (U rrsie Y o || CREEEE | BT R$ 2,40 R$240 | 2332% R$296 | R$6.537,25 | DETALHAR
AF_07/2020
S MEIO-FIO DE CONCRETO -MFCO1- AREIA E
0,
44 2%|oc3§(e)9 oA RIS, oA DR T 267,7 M R$ 44,12 R$44,12 |  2332% R$ 54,41 | R$14.56556 | DETALHAR
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 12,125
SINAPI- | (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA .
45 ] MEDIA! BRITA 1) - PREPARO. MECANICO 12| ™3 R$49352 | R$49352 | 2332% R$ 608,61 R$730,34 | DETALHAR
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI- | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
46 ] SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - 277| KG R$ 17,15 R$17,15 |  23,32% R$ 21,15 R$90459 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
4.7 e SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - 194 KeG R$ 19,32 R$19,32 | 2332% R$ 23,83 R$ 462,30 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E
SINAPI- | DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA .
48 ] EARNE, B AT, Ser AR, s 162 M2 R$ 94,72 R$94,72 |  2332% R$ 116,81 | R$1.892,32 | DETALHAR
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
5 SINALIZAGAO R$ 597,03
outros - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO
5.1 SICRO DE 080m- PELICULA RETROFLETIVA TIPO 1] un R$381,57 | R$38157 | 2332% R$ 470,55 R$470,55 | DETALHAR
5213465 | 1g,
Outros - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE
SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
5.2 sszllcg?l SINALIZACAO EM  MADERA DE  LEI 1] uN R$102,56 | R$10256 | 23,32% R$ 126,48 R$ 126,48 | DETALHAR
TRATADA 8x8cm

LOTE 002 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
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que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 002

Planilha Orgamentéria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA FEIJAO CRU

Item

Fonte Macrosservigo / Servigo Qtd. uUnd. CUS}O " Custo Unitéario BDI Prego Unitario Preco Total
Referéncia

Total: R$ 550.022,58

Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00

INSTALAGAO DA OBRA R$ 11.456,15

11

EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
SINAPI - 93584 | CHAPA DE MADEIRA 6 M2 R$ 1.103,54 R$ 1.103,54 | 23,32% R$ 1.360,89 R$ 8.165,34
COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016

DETALHAR

1.2

Composicao -

CoMp- 3 PLACA DE OBRA 45| N R$ 593,00 R$ 593,00 | 23,32% R$ 731,29 R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 7.732,53

21

Composigao -

comp ADMINISTRACAO LOCAL 3 MES R$ 2.090,10 R$2.090,10 | 23,32% R$ 2.577,51 R$ 7.732,53

DETALHAR

DRENAGEM R$ 180.290,35

3.1

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS  DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
SINAPI - 92210 | INSTALADO EM LOCAL COM 121,02 M R$ 173,76 R$ 173,76 | 23,32% R$ 214,28 R$ 25.932,17
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

DETALHAR

3.2

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES  COLETORAS  DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
SINAPI - 92212 | INSTALADO EM LOCAL COM 53,2 M R$ 311,52 R$ 311,52 | 23,32% R$ 384,17 R$ 20.437,85
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

DETALHAR

3.3

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1)

PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI - 94968 4,01 M3 R$ 372,93 R$ 372,93 | 23,32% R$ 459,90 R$ 1.844,20

DETALHAR

3.4

ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI - 90105 126,65 M3 R$ 8,57 R$8,57 | 23,32% R$ 10,57 R$ 1.338,69

DETALHAR

3.5

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 026 M /[
POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12

SINAPI - 93378 88,14 M3 R$ 23,37 R$ 23,37 | 23,32% R$ 28,82 R$ 2.540,20

DETALHAR
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CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO R NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

3.6

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

19

UN

R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 9.237,80

DETALHAR

3.7

SINAPI - 103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

82,84

M2

R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 9.703,04

DETALHAR

3.8

SINAPI - 87879

CHAPISCO  APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

82,84

M2

R$ 3,98

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 406,75

DETALHAR

3.9

SINAPI - 87794

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO  1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

82,84

M2

R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 4.031,83

DETALHAR

3.10

Outros - SICRO
2003391

DESCIDA D’ AGUA DE
ATERROS TIPO RAPIDO -AREIA
E BRITA COMERCIAIS

R$ 130,71

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$ 1.289,52

DETALHAR

3.11

Outros - SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA -
DES 01- AREIA E PEDRA DE
MAO COMERCIAIS

UN

R$ 188,97

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 932,16

DETALHAR

3.12

Outros - SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO -DPS 10 - TUBO PEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

638,87

R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 102.596,14

DETALHAR

INFRAESTRUTURA

R$ 81.939,56

4.1

SINAPI - 100576

REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

2.557,15

M2

R$ 2,20

R$ 2,20

23,32%

R$ 2,71

R$ 6.929,88

DETALHAR

4.2

SINAPI - 100573

EXECUGAO E COMPACTAGAO
DE BASE E OU SUB-BASE
PARA  PAVIMENTACAO DE
SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO) BRITA - 50/50 -
EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

383,57

M3

R$ 96,85

R$ 96,85

23,32%

R$ 119,44

R$ 45.813,60

DETALHAR

4.3

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

9.863,54

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 29.196,08

DETALHAR

URBANIZAGAO

R$ 264.171,47

5.1

SINAPI - 92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X
25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF _12/2015

2.365,92

M2

R$ 73,35

R$ 73,35

23,32%

R$ 90,46

R$ 214.021,11

DETALHAR

5.2

SINAPI - 95425

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

6.083,97

M3XKM

R$ 2,40

R$ 2,40

23,32%

R$ 2,96

R$ 18.008,55

DETALHAR

53

Outros - SICRO
2003373

MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC
03-AREIA E BRITA COMERCIAIS
-FORMA DE MADEIRA

764,9

R$ 26,00

R$ 26,00

23,32%

R$ 32,06

R$ 24.522,70

DETALHAR

5.4

SINAPI - 94966

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA

2,91

M3

R$ 493,52

R$ 493,52

23,32%

R$ 608,61

R$ 1.771,06

DETALHAR
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400 L. AF_05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
55 SINAPI - 96545 SﬁILIR;:I\IYIDEO AQ%UCA—SSOAE/ETQ 76,73 KG R$ 17,15 R$ 17,15 | 23,32% R$ 21,15 R$ 1.622,85 DETALHAR
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
56 SINAPI - 96543 | SALDRANE Acg cacd ATAl gt ke R$ 19,32 R$ 19,32 | 23,32% R$ 23,83 R$ 829,53 DETALHAR
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
5.7 SINAPI - 96536 | PARA VIGA BALDRAME, EM 29,07 M2 R$ 94,72 R$ 94,72 | 23,32% R$ 116,81 R$ 3.395,67 DETALHAR
MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017
6 SINALIZACAO R$ 4.432,52
FORNECIMENTO E
Outros - SICRO IMPLANTAGCAO DE PLACA DE
6.1 5213465 ADVERTENCIA EM ACO, LADO 6 UN R$ 381,57 R$ 381,57 23,32% R$ 470,55 R$ 2.823,30 DETALHAR
DE 0,80m -PELICULA
RETROFLETIVA TIPO |+SI
FORNECIMENTO E
Outros - SICRO IMPLANTACAO DE~ PLACA DE
6.2 5213449 REGULAMENTTACAO EM ACO, 2 UN R$ 242,21 R$ 242,21 23,32% R$ 298,69 R$ 597,38 DETALHAR
R2 LADO  0,80m-PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I+SI
FORNECIMENTO E
Outros - SICRO IMPLANTAGCAO DE SUPORTE E
6.3 5216111 TRAVESSA~ PARA PLACA DE 8 UN R$ 102,56 R$ 102,56 23,32% R$ 126,48 R$ 1.011,84 DETALHAR
SINALIZACAO EM MADEIRA DE
LEI TRATADA 8x8cm
R$ 550.022,58
TOTAL
LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
LOTE 003
Planilha Orgamentaria — CALCAMENTO TRECHO ESTRADA DOS LANAS
Item ‘ | Fonte ‘ Macrosservigo / Servigo ‘ Qtd. ‘ Und. ‘ Refc:rsé[r?cia ‘ Custo Unitario BDI ‘ Preco Unitério Preco Total Acdes
Total: R$ 1.190.217,79
Valor néo utilizado (QCI): R$ 0,00
1 INSTALACAO DE OBRA R$ 16.899,71
EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
1.1 SINAPI - 93584 | DE MADEIRA COMPENSADA, 10 M2 R$ 1.103,54 R$ 1.103,54 23,32% R$ 1.360,89 R$ 13.608,90 DETALHAR
NAO  INCLUSO  MOBILIARIO.
AF_04/2016
Outros -
1.2 SICRO 50152 PLACA DE OBRA 4,5 UN R$ 593,00 R$ 593,00 23,32% R$ 731,29 R$ 3.290,81 DETALHAR
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ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 18.042,58

2.0

Composigao -
COMPOSICAO

ADMINISTRACAO LOCAL 7 MES R$ 2.090,10

R$ 2.090,10

23,32%

R$ 2.577,51

R$ 18.042,58

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 106.420,78

3.1

SINAPI - 92210

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

128 M R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 27.427,84

DETALHAR

3.2

SINAPI - 94968

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA  MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO  MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4 M3 R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.839,60

DETALHAR

3.3

SINAPI - 90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROFUNDIDADE ATE
15 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA  COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARGURA MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

163,97 M3 R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 1.733,17

DETALHAR

3.4

SINAPI - 93378

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 08 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

143,49 M3 R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 4.135,39

DETALHAR

35

SINAPI - 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

32 UN R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 15.558,40

DETALHAR

3.6

SINAPI -
103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO coM
PREPARO EM  BETONEIRA.
AF_12/2021

139,52 M2 R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 16.341,98

DETALHAR

3.7

SINAPI - 87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. 139,52 M2 R$ 3,98
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 685,06

DETALHAR

3.8

SINAPI - 87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA  TRAGO  1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE ~EM  PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS),
ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

139,52 M2 R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 6.790,43

DETALHAR

3.9

Outros -
SICRO
2003391

DESCIDA D” AGUA DE ATERROS
TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 32 M R$ 130,71
COMERCIAIS

R$ 130,71

23,32%

R$ 161,19

R$5.158,08

DETALHAR

3.10

Outros -
SICRO
2003441

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES
01- AREIA E PEDRA DE MAO 16 UN R$ 188,97
COMERCIAIS

R$ 188,97

23,32%

R$ 233,04

R$ 3.728,64

DETALHAR

3.11

Outros -
SICRO
2003573

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO- DPS 10- TUBOPEAD E
AGRAGADO COMERCIAL

143,36 M R$ 130,22

R$ 130,22

23,32%

R$ 160,59

R$ 23.022,19

DETALHAR

URBANIZACAO

R$ 1.037.429,70

4.1

SINAPI -
100575

REGULARIZAGAO DE
SUPERFICIES COM | 10.133,80 M2 R$ 0,10
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

R$ 0,10

23,32%

R$ 0,12

R$ 1.216,05

DETALHAR
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EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
4.2 SINAPI - 92394 | BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 9.309,95 M2 R$ 73,35 R$ 73,35 23,32% R$ 90,46 R$ 842.178,07 DETALHAR
CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO
43 SINAPI - 95425 | DASCILANTE DB 18 M o oar | 25.60239 | M3XKM | R$ 2,40 RS 2,40 23,32% RS 2,96 RS 75.783,08 DETALHAR
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Outros - MEIO FIO DE CONCRETO - MFC
4.4 SICRO 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 3.295,33 M R$ 26,00 R$ 26,00 23,32% R$ 32,06 R$ 105.648,29 DETALHAR
2003373 - FORMA DE MADEIRA
CONCRETO FCK = 30MPA,
TRACO 1:2,1:25 (EM MASSA
45 SINAP - 94966 | SEC8 DB';:?IT/S'“Q')EN_TOARE’;?E'S 481 M3 | R$49352 R$ 493,52 23,32% R$ 608,61 R$ 2.927,40 DETALHAR
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
4.6 SINAPI - 96545 SﬁILL?;AAI\,leEO AQC())(L:JA—SO SQZA’\;G 126,98 KG R$ 17,15 R$ 17,15 23,32% R$ 21,15 R$ 2.685,64 DETALHAR
- MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
4.7 SINAPI - 96543 LBJ¢ILL?§:I\IIWDEO AQOECA—GO E?EA:AMTG 57,6 KG R$ 19,32 R$ 19,32 23,32% R$ 23,83 R$ 1.372,62 DETALHAR
- MONTAGEM. AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA
4.8 SINAPI - 96536 | PARA  VIGA BALDRAME, EM 48,1 M2 R$ 94,72 R$ 94,72 23,32% R$ 116,81 R$ 5.618,55 DETALHAR
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017
5 SINALIZACAO R$ 11.425,02
FORNECIMENTO E
Outros - IMPLANTACAO DE PLACA DE
5.1 SICRO ADVERTENCIA EM ACO, LADO 17 UN R$ 381,57 R$ 381,57 23,32% R$ 470,55 R$ 7.999,35 DETALHAR
5213465 DE 0,80m- PELICULA
RETROFLETIVA TIPO I+SI
FORNECIMENTO E
Outros - IMPLANTACAO DE PLACA DE
5.2 SICRO REGULAMENTAGAO EM ACO, R2 3 UN R$ 242,21 R$ 242,21 23,32% R$ 298,69 R$ 896,07 DETALHAR
5213449 LADO 0,80m- PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | +SI
FORNECIMENTO E
Outros - IMPLANTACAO DE SUPORTE E
5.3 SICRO TRAVESSA PARA PLACA DE 20 UN R$ 102,56 R$ 102,56 23,32% R$ 126,48 R$ 2.529,60 DETALHAR
5216111 SINALIZACAO EM MADEIRA DE
LEI TRATADA 8x8cm
‘ ‘ ‘ Total:1.190.217,79
LOTE 004 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcdo ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
LOTE 004
Planilha Orgamentdria — CALCAMENTO CIDADE EM DIRECAO AO PARQUE SERRA DO BRIGADEIRO
Item Fonte Macrosservigo / Servigo Qtd. Und. Refc:r?étr?cia Custo Unitario BDI Ui:fggo Preco Total Acdes
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Total:

R$ 2.560.661,06

Valor n&o utilizado (QCI):

R$ 0,00

INSTALAGAO DA OBRA

R$ 16.899,71

11

SINAPI -
93584

EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA  COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

10 M2

R$
1.103,54

R$ 1.103,54

23,32%

R$
1.360,89

R$ 13.608,90

DETALHAR

1.2

Outros - COMP
3

PLACA DE OBRA 4,5 M2

R$ 593,00

R$ 593,00

23,32%

R$ 731,29

R$ 3.290,81

DETALHAR

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 43.817,68

2.1

Composicéo -
COMPOSICAO

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 17 MES

R$
2.090,10

R$ 2.090,10

23,32%

R$
2.577,51

R$ 43.817,68

DETALHAR

DRENAGEM

R$ 244.843,01

3.1

SINAPI -
92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COoM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

192 M

R$ 173,76

R$ 173,76

23,32%

R$ 214,28

R$ 41.141,76

DETALHAR

3.2

SINAPI -
94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO,
TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 3,84 M3
1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

R$ 372,93

R$ 372,93

23,32%

R$ 459,90

R$ 1.766,00

DETALHAR

3.3

SINAPI -
90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROFUNDIDADE ATE 15 M
(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 246,96 M3
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COoM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

R$ 8,57

R$ 8,57

23,32%

R$ 10,57

R$ 2.610,37

DETALHAR

34

SINAPI -
93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA
CcoM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA
RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 08 M, 216,24 M3
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

R$ 23,37

R$ 23,37

23,32%

R$ 28,82

R$ 6.232,07

DETALHAR

3.5

SINAPI -
99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

51 UN

R$ 394,26

R$ 394,26

23,32%

R$ 486,20

R$ 24.796,20

DETALHAR

3.6

SINAPI -
103342

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

196,86 M2

R$ 94,98

R$ 94,98

23,32%

R$ 117,13

R$ 23.058,21

DETALHAR

3.7

SINAPI -
87879

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. 196,86 M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

R$ 3,98

R$ 3,98

23,32%

R$ 4,91

R$ 966,62

DETALHAR

3.8

SINAPI -
87794

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO  MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 196,86 M2
DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

R$ 39,47

R$ 39,47

23,32%

R$ 48,67

R$ 9.581,13

DETALHAR

3.9

Outros -
SICRO
2003405

DESCIDA D’AGUADE ATERROS EM
DEGRAUS -DAD 01 AREIA BRITA 6 M
COMERCIAIS

R$ 177,55

R$ 177,55

23,32%

R$ 218,95

R$ 1.313,70

DETALHAR
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Outros- | DESCIDA D' AGUA DE ATERROS
310 SICRO TIPO RAPIDO -AREIA E BRITA 2| un R$ 130,71 R$ 130,71 | 23,32% | R$ 161,19 R$6.769,98 | DETALHAR
2003391 | COMERCIAIS
Outros- | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01-
311 SICRO AREIA E PEDRA DE MAO 23| uN RS 188,97 R$ 188,97 | 23.32% | R$ 233,04 R$5.350,92 | DETALHAR
2003441 | COMERCIAIS
Ouros .| PRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
312 SICRO %’SSPEQSTE E'é SOL(XE;RDESAé% 75501 ™ RS 130,22 R$ 13022 | 23,32% | R$ 160,59 R$121.247,05 | DETALHAR
2003573 | comERCIAL
URBANIZAGCAO RS 2.195.055,05
SR REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES
41 oo coMm MOTONIVELADORA. | 21.06037 | M2 R$ 0,10 R$010 | 23320 | R$0,12 R$2527,27 | DETALHAR
AF_11/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
42 Ség?g A'l’ E:ES;')F /L’;'/;'E%TR'SEADZ% C)?MZE"O&;’ 19.376,05 | M2 R$ 73,35 R$7335 | 23.32% | R$ 9046 R$1.752.757,48 | DETALHAR
ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015
TRANSPORTE COM  CAMINHAO
SINAPI- | BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA .
43 P B N ANTE DE 18 M o oA | 53.92353 | maxkm RS 2,40 R$240 | 2332% | R$296 R$ 150.613,64 | DETALHAR
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Cotagio- | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 -
44 SICRO AREIA E BRITA COMERCIAIS -| 673685| M RS 26,00 R$26,00 | 23.32% | R$32,06 R$215.98341 | DETALHAR
2003373 | FORMA DE MADEIRA
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO
onapl. | 12125 (EM Massa sEca DE
45 . CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 2337 w3 RS 493,52 R$493,52 | 2332% | RS 608,61 R$14.22322 | DETALHAR
PREPARO  MECANICO  COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA
SINAPI- | BALDRAME ou SAPATA ,
46 A LB AGE GRG0 B 6 1 - 71128 | KG R$ 17,15 R$17,15 | 23.32% | R$21,15 R$15.04359 | DETALHAR
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO _DE _ BLOCO, VIGA
SINAPI- | BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO .
47 P el Tl 31818 | kG R$ 19,32 R$19,32 | 2332% | R$2383 R$7.582,24 | DETALHAR
AF_06/2017
FABRICACAO,  MONTAGEM _ E
oinapl. | DESMONTAGEM DE FORMA PARA
48 P VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 23392 | M2 R$ 94,72 R$94,72 | 23.32% | R$ 116,81 R$27.32420 | DETALHAR
SERRADA,  E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF 06/2017
BUEIRO RS 40.434,03
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE
anapl. | E JUsANTEUMA composicAo
51 O POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 2| w3 RS 6,54 R$6,54 | 2332%| R$807 R$33894 | DETALHAR
M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COoM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA
coMm RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA
snap. | RETRO: 026 Ms 1 POTENCIA: 88 HP),
52 A LARGURA  ATE 08 M 2625 | M3 RS 23,37 R$2337 | 2332% | R$2882 R$75653 | DETALHAR
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
SINAPI- | RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL RS , RS
53 ot RSioA, INSTALADO N LOCAL 7 wm L o507 R$ 125507 | 23.32% | 1 g4 50 R$10.834,25 | DETALHAR
INTERFERENCIAS }
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO
Snapl. | 1273 (EM MASSA SECA DE
54 roon CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 2874 ™3 RS 456,98 R$ 456,98 | 23,32% | R$ 563,55 R$16.196,43 | DETALHAR

PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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CONCRETO CICLOPICO FCK =
SINAPI- | 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
55 womamr | vorovie " e PEneLUsIvE 56| M3 R$ 540,19 R$540,19 | 23,32% | Rs 666,16 R$3.73050 | DETALHAR
LANGAMENTO. AF_05/2021
ARMACAO  DE  ESTRUTURAS
DIVERSAS ~ DE  CONCRETO
SINAPI- | ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, .
56 ora LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO 71| ke RS 18,54 R$ 1854 | 2332% | R$22,86 R$619,51 [ DETALHAR
ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO ~ DE  ESTRUTURAS
DIVERSAS ~ DE  CONCRETO
SINAPI- | ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, .
5.7 ora LAJES £ FUNDAGOES, UTILizaNDD | 21954 Ko R$ 17,52 R$17,52 | 2332% | R$21,61 R$4.74426 | DETALHAR
ACO CA50 DE 63 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO _ DE _ ESTRUTURAS
DIVERSAS ~ DE  CONCRETO
SINAPI- | ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, .
58 AT PRES £ FONDACOES, UTILIZANDS 4887 | kG R$ 14,60 R$ 14,60 | 23,32% [ R$ 18,00 R$879,66 | DETALHAR
ACO CA50 DE 100 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO _ DE _ ESTRUTURAS
DIVERSAS ~ DE  CONCRETO
SINAPI- | ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, .
59 ot FES £ FONGACOES, UTiLizaNDe | 15508 | Ko R$ 12,20 R$12,20 | 23.32% | R$1505 R$233395 | DETALHAR
ACO CAS0 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
SINALIZAGAO R$ 19.611,58
ouros. | FORNECIMENTO E_IMPLANTAGAO
6.1 SICRO igoplﬁ:[?o DAY ERTENCI 0| un R$ 381,57 R$381,57 | 23,32% | R$ 470,55 R$14.11650 | DETALHAR
5213465 | RETROFLETIVATIPO 1+SI
outos. | FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
6.2 sicro [ P8 :('Egc’éz')&;‘gg‘ggwg';m:%ﬁ al N R$ 242,21 R$ 242,21 | 23,32% | R$ 298,69 R$ 119476 | DETALHAR
5213449 | RETRORREFLETIVA TIPO | +SI
outos. | FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
6.3 sicro [ BE SUPORTE %&iﬁﬁ%ﬁ% e s uN R$ 102,56 R$102,56 | 23,32% | R$ 126,48 R$4.30032 | DETALHAR
5216111 | \IADEIRA DE LEI TRATADA 8x8cm

Total:R$ 2.560.661,06
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ANEXO III

DECLARACAO DE ANUENCIA DA LICITANTE

REF. TOMADA DE PRECO N° 010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022/CPL —- PROCESO LICITATORIO N° 155/2022.

OBJETO: LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em
trecho da estrada vicinal de Estevao de Araujo, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos
deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera
ser executada pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 001, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e
projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 002 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
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que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 004 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcao ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Para efeito de participacdo na TOMADA DE PRECO CONCORRENCIA
PUBLICA em referéncia, declaramos que por meio da analise e exame da

documentacao integrante do EDITAL e, de informacoes obtidas, sempre que
necessario, tomamos conhecimento de todas as informacoes e das condicoes
para o perfeito cumprimento das obrigacoes objeto da licitacao.

Declaramos, ainda, que nosso preco ofertado contempla todas as obrigacoes
decorrentes desse conhecimento e, que, temos perfeito conhecimento das
condicoes para sua execucao.

Declaramos, ainda, estar de acordo com todas as condicdes exigidas no
Edital e seus anexos.

/ , de de 2022.

Representante Legal
CPF:
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ANEXO IV
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS
MENORES

-

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - PMA
Praca Manoel Romualdo de Lima, n°® 221, Bairro Centro

ARAPONGA/MG
Ref: TOMADA DE PRECO-N° 010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022/CPL - PROCESSO N° 155/2022
A empresa (nome da
empresa. ),
CNPJ. ,sediada (endereco completo

) declara, sob pena de rescisao
contratual, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. da Constituicao
Federal, consoante o que se estabeleceu no art, 1° da lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao tem em seu quadro de empregados menores de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nao emprega
menores de 16 anos, salvo nas condicoes de aprendiz, a partir de 14 anos.

/ , de de 2022.

Nome a assinatura do representante da legal da empresa
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ANEXO V
TERMO DE ENCERRAMENTO - ENVELOPE N° 01

Ref: FOMADA-DE-PREGO-N2010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL — PROCESSO
N° 155/2022

(NUMERAR AS PAGINAS DA PRIMEIRA A ULTIMA).

Pégina 01
Pagina 02.

Pagina N (ultima pagina)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

-

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG
COMISSAO PEMANENTE DE LICITACAO - CPL

NESTA

Referéncia: TOMADA DE PRECO- N° 010/2022 CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2022/CPL - PROCESSO N° 155/2022

Prezados Senhores,

Apbés cuidadoso exame e estudo do Edital da TOMADA DEPRECO

CONCORRENCIA PUBLICA em referéncia, seus anexos € apensos, com oS quais
concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para:

LOTE 001 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucado calcamento, conforme LOTE 001, a ser executada em trecho da
estrada vicinal de Estevao de Araujo, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 001, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta para execucdo do objeto constante no LOTE 001 do presente
Processo Licitatorio é de RS,
(e ettt ettt ettt e et e e e aaes ), valida por um periodo de ____
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

LOTE 002 - Contratacao de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 002, a ser executada em trecho da
estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
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Nossa Proposta para execucdo do objeto constante no LOTE 002 do presente
Processo Licitatorio é de RS
(e e et et et e e ens ), valida por um periodo de ____
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 003, a ser executada em trecho da
estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta
que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta para execucao do objeto constante no LOTE 003 do presente
Processo Licitatorio é de RS,
(e e et e et ), valida por um periodo de ___
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

LOTE 004 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a
execucao calcamento, conforme LOTE 004, a ser executada da cidade em
direcdo ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentaria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo,
obra esta que sera executada com recurso advindo do Contrato de Repasse
n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material
posto no local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

Nossa Proposta para execucdo do objeto constante no LOTE 004 do presente
Processo Licitatorio é de RS
(e ettt e e aaee ), valida por um periodo de ____
( ) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL/PMA.

Toda documentacao do Edital foi recebida e levada em consideracdo quando da
preparacao da nossa Proposta.

Obrigamo-nos, caso seja-nos adjudicado o objeto da licitacdo em causa, a
comparecermos na data; horario e local estabelecidos pela CPL/PMA para
procedermos a assinatura do Contrato.
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Atenciosamente,

de de 2022

Nome da Empresa Licitante

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Ref: FOMADA-DE-PREGO-N2 010 CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/2022/CPL — PROCESSO
N° 155/2022

A empresa , apresenta a seguir, os dados de seu(s)
representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME(S):

CARGO(S):

NACIONALIDADE(S) ESTADO CIVIL:
PROFISSAO: RG: CPF:

RESIDENCIA (Domicilio):

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DO EVENTUAL CONTRATACAO:
RAZAO SOCIAL:

CNPJN©; FONE: FAX:
ENDERECO COMERCIAL:

ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA:

RUA/AV.: N.°:
MUNICIPIO: ESTADO: CEP.:
MOVIMENTACAO BANCARIA

CONTA CORRENTE: BANCO: AGENCIA:

Declaramos que os dados sdo de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsaveis por
qualquer prejuizo decorrente de falsidade das informacdes.

I, de de 2022.

Assinatura do representante legal e carimbo
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ANEXO IX

_ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO N° 155/2022

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

LOTE 001 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 001, a ser
executada em trecho da estrada vicinal de Estevdo de Araujo,
conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo e projeto
executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera
executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada
pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 001, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as
normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

LOTE 002 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 002, a ser
executada em trecho da estrada vicinal Feijao Cru, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos
autos deste processo, obra esta que sera executada com recurso
advindo do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A
referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por preco
global conforme LOTE 002, com fornecimento de material posto no
local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes
integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucdo calcamento, conforme LOTE 003, a ser
executada em trecho da estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha
orcamentaria, memorial descritivo e projeto executivo constante nos
autos deste processo, obra esta que sera executada com recurso
advindo do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A
referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por preco
global conforme LOTE 003, com fornecimento de material posto no
local do trabalho e mao-de-obra, em conformidade com a planta,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes
integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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LOTE 004 - Contratacao de empresa na area de construcao civil,
objetivando a execucao calcamento, conforme LOTE 004, a ser
executada da cidade em direcao ao parque Serra do Brigadeiro,
conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo e projeto
executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera
executada com recurso advindo do Contrato de Repasse n°
914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada
pelo tipo empreitada por preco global conforme LOTE 004, com
fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as
normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL

DATA DA SESSAO:
05/01/2023

O Responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Araponga /MG - PMA
atesta, para os devidos fins, que a empresa abaixo qualificada visitou o local
onde serdo executados os servicos objeto do presente processo licitatério.

Empresa:

Endereco:

CNPJ (MF) N° INSC. ESTADUAL N.°

TELEFONE N° FAX N °

EMAIL -

ARAPONGA/MG, de de 2022.

Assinatura do responsavel técnico da | RT Jdber de Oliveira Fernandes
licitante ENG ° CIVIL CREA 181.563/D

NOME Prefeitura Municipal de

CREA/CAU: Araponga/MG
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ANEXO IX
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO PROCESSO LICITATORIO N°155/2022
TERMO DE ENCERRAMENTO - ENVELOPE N° 02
(NUMERAR AS PAGINAS DA PRIMEIRA A ULTIMA).
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO N° /
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SIi  CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG, DE UM LADO E,
DE OUTRO LADO A EMPRESA
........................................... , PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.

AO0s......... dias do més de .......... de dois mil e vinte e dois, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG,
Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o n® 18.132.167/0001-71, com sede na Praga
Manoel Romualdo de Lima, n® 221, centro nesta cidade de Araponga - MG, denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

brasileiro, casado, portador do CPF N°. € @ EMPresa......ccovvviniiiiiniie e , Inscrita
NOCNPIN® oo, L COM SEAE NA..evveeeeeeeeieie e , CEP......... nacidade de ...........coeeeunnes , neste
ato representada pelo(@) 0 Sr. (2)..cccvviiiiiiiinininiinne e , Brasileiro(a),........... , portador(a) do CPF
[ L , Denominada simplesmente CONTRATADA, tem justo e acertado o presente Contrato, que tem por

finalidade estabelecer os direitos e obrigagdes das partes na execucdo dos servigos, tudo de acordo com a
legislagdo vigente, em especial a Lei n® 8.666/93, atualizada, resultante do procedimento licitatério na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL, conforme Processo Licitatorio n° 155/2022, mediante as
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

LOTE 001 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil, objetivando a execugdo calcamento, conforme LOTE
001, a ser executada em trecho da estrada vicinal de Estevdo de Aradjo, conforme planilha orgamentaria, memorial
descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que serd executada com recurso
advindo do Contrato de Repasse n® 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo
empreitada por prego global conforme LOTE 001, com fornecimento de material posto no local do trabalho e méo-de-
obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes
do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 002 - Contratacdo de empresa na area de construcao civil, objetivando a execugdo calcamento, conforme LOTE
002, a ser executada em trecho da estrada vicinal Feijdo Cru, conforme planilha orgamentaria, memorial descritivo
e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que serd executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por
preco global conforme LOTE 002, com fornecimento de material posto no local do trabalho e méo-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e
de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 003 - Contratacdo de empresa na area de construcdo civil, objetivando a execugdo calcamento, conforme LOTE
003, a ser executada em trecho da estrada vicinal dos Lanas, conforme planilha orcamentaria, memorial descritivo e
projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera executada com recurso advindo do
Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo tipo empreitada por
preco global conforme LOTE 003, com fornecimento de material posto no local do trabalho e mao-de-obra, em
conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e
de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

LOTE 004 - Contratagéo de empresa na area de construcéo civil, objetivando a execugdo calgamento, conforme LOTE
004, a ser executada da cidade em direcdo ao parque Serra do Brigadeiro, conforme planilha orcamentéria,
memorial descritivo e projeto executivo constante nos autos deste processo, obra esta que sera executada com
recurso advindo do Contrato de Repasse n° 914373/2021/MAPA/CAIXA. A referida oba devera ser executada pelo
tipo empreitada por preco global conforme LOTE 004, com fornecimento de material posto no local do trabalho e
mdo-de-obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projeto, partes
integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

Tratando-se da execucdo da obra constante no LOTE 001, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 02 (dois) meses ou até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da Ordem de Servigo, emitida por
escrito pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovagdo do municipio. Os servigos deverdo ser executados conforme localizagdo especifica constante dos
respectivos projetos basicos de engenharia, obedecendo as especificagdes contidas na planilha orcamentaria conforme
Anexo I, LOTE 001, Memorial Descritivo;

Tratando-se da execucdo da obra constante no LOTE 002, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 03 (trés) meses ou até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Ordem de Servigo, emitida por escrito
pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e aprovagdo do
municipio. Os servigos deverdo ser executados conforme localizagdo especifica constante dos respectivos projetos
bésicos de engenharia, obedecendo as especificagdes contidas na planilha orcamentéria conforme Anexo I, LOTE
002, Memorial Descritivo;

Tratando-se da execucdo da obra constante no LOTE 003, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
maximo de 07 (sete) meses, ou até 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data da Ordem de Servico, emitida
por escrito pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante justificativa e
aprovacdo do municipio. Os servicos deverdo ser executados conforme localizagdo especifica constante dos
respectivos projetos basicos de engenharia, obedecendo as especifica¢es contidas na planilha orgamentaria conforme
Anexo |, LOTE 003, Memorial Descritivo

Tratando-se da execucdo da obra constante no LOTE 004, a Obra licitada SERA EXECUTADA DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado pela licitante, devendo ser executada no prazo
méaximo de 17 (dezessete) meses, ou até 510 (quinhentos e dez) dias, contados a partir da data da Ordem de Servico,
emitida por escrito pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG, podendo este prazo ser prorrogado mediante
justificativa e aprovacdo do municipio. Os servigos deverdo ser executados conforme localizacdo especifica constante
dos respectivos projetos basicos de engenharia, obedecendo as especificagBes contidas na planilha orcamentaria
conforme Anexo I, LOTE 003, Memorial Descritivo

Caso a empresa sagre-se vencedora de 01 (um) ou mais LOTES, caberé a referida empresa, abrir as frentes de trabalho
de forma concomitantemente nos locais indicados e abrangidos pelo referido Convénio, conforme LOTES
VENCIDOS.

ANEXO |

CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICACOES E FISCALIZACAO:

Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, por intermédio da Comissdo de
Fiscalizacdo designada pela PMA, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucdo da
obra e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacdo desta de fiscalizar seus
responsaveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspecdo, verificacdo e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE; em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as
consequéncias e implicagbes, préximas ou remotas.

A obra deste contrato ser fiscalizada e, recebida de acordo com o disposto nos arts.
67, 68, 69 e 73, inciso | e paragrafo 2° e 3°, e 76 da Lei n° 8.666/93.

Cabera a fiscalizagdo do CONTRATANTE, formada por um ou mais representantes
da Administragdo, designada pela autoridade competente, o seguinte:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

a) acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitacdo definitiva
da obra, verificando sua perfeita execucdo na conformidade das especificagdes e normas fixadas pela licitagéo;

b) promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicOes e avaliacOes,
decidir as questdes técnicas surgidas na execucdo do objeto ora contratado, bem como certificar a veracidade das
faturas decorrentes das medigdes, para efeito de seu pagamento;

c) transmitir por escrito as Ordens de Servico, projetos aprovados, alteracdes de
prazos, cronogramas e demais determinacdes dirigidas a Prefeitura Municipal de Araponga — PMA, precedidas sempre
da anuéncia expressa da Prefeitura Municipal de Araponga — PMA,;

d) comunicar a Prefeitura Municipal de Araponga - PMA as ocorréncias que
possam levar a aplicagdo de penalidades 8 CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigacfes contratuais;

e) solicitar a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA que se
encontre lotado no canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos servicos;

f) esclarecer as duvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem
como acompanhar e fiscalizar a execucéo qualitativa das obras e determinar a corre¢do das imperfeicdes verificadas;

CLAUSULA QUARTA - DAS ADEQUACOES TECNICAS:

As eventuais modificagfes técnicas do projeto ou das especificagdes ndo poderdo
alterar o objeto da contratagdo, podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetiva alcancar melhor
adequacao técnica, segundo os fins que se destinam.

As alteragbes de especificagbes técnicas que se revelam necessérias ao longo da
execucdo contratual deverdo ser consignadas em registro de ocorréncia de obras, em ato precedido de justificava
técnica, em documento assinado pelo engenheiro responsavel pela fiscalizagdo da obra e aprovado pela autoridade
competente; desde que isto ndo represente em aumento ou supressao dos quantitativos licitados com alteracdo do valor
inicial do contrato.

Quaisquer modificacGes que impliqguem em aumento ou supressdes de quantitativos
nos termos do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 deverao ser registradas por intermédio de termo aditivo.

As alteracfes de especificaches obrigatoriamente deverdo ser discriminadas em
planilhas que deverdo ser juntadas aos autos do processo autorizativo da contratacéo.

O preco global deste contrato é de R$ ( ), referente ao valor
total da obra constante no LOTE 001, prevista no presente contrato.

O prego global deste contrato é de R$ ( ), referente ao valor
total da obra constante no LOTE 002, prevista no presente contrato.

O preco global deste contrato é de R$ ( ), referente ao valor
total da obra constante no LOTE 003, prevista no presente contrato.

O preco global deste contrato é de R$ ( ), referente ao valor
total da obra constante no LOTE 004, prevista no presente contrato.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA fica, obrigada a aceitar nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, decorrentes de modificagcdes de quantitativos, projetos ou especificacGes, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo que em qualquer caso, a
alteracdo contratual sera objeto de exame pela Procuradoria Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA -
MG.

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAMENTO:

A CONTRATADA devera apresentar a Comissdo de Fiscalizagdo da PMA, medi¢do previa, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela licitante, dos servigos executados, juntamente com as guias de recolhimentos dos
encargos sociais e trabalhistas, referente ao més imediatamente anterior, e apds aprovacdo da medicdo emitir Nota
Fiscal para efeito de pagamento.

Cabe a0 CONTRATANTE aceitar a medicgao previa apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou rejeita-la
no todo ou em parte, autorizando a emissdo de Nota Fiscal no valor da medi¢&o definitiva para efeito de pagamento.
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O pagamento seré efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da Nota Fiscal / Fatura, no valor correspondente
aos servigos realizados no periodo de referéncia e devidamente atestados pela comissdo de fiscalizagdo, mediante
ainda a liberagéo do recurso por parte do Orgéo conveniado.

Por ocasido do pagamento, a PMA efetuard a retencdo do Imposto Sobre Servigos — ISS, de conformidade com a
Legislacdo Vigente, bem como deverd observar se a contratada mantém todas as condigdes juridicas que habilitaram o
certame, ou seja, a comprovagdo de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS e
FGTS.

Juntamente com a Primeira medicdo de servigos, o contratado devera apresentar comprovacdo de matricula de cada
uma das obras, junto a Previdéncia Social;

A partir da segunda medicdo e para efetivagdo de pagamentos a contratada devera apresentar as respectivas copias
autenticadas das GRPS, referentes a obra devidamente quitada, conforme determina o art. 31 § § 2° e 3° da Lei n°
8.212/91, com redacéo introduzida pela Lei n® 9.032 de 28 de abril de 1995.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE:

O valor do presente contrato é irreajustavel nos termos da legislagdo vigente,
considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o desequilibrio econdmico
financeiro na relagéo contratual, por intermédio de informagdes oficiais, tendo por base as disposi¢des do paragrafo 8°,
no Art. 65 da lei 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA

Este Contrato terd sua vigéncia a contar da data de assinatura encerrando-se na data
do término de vigéncia do Contrato de Repasse n® 914373/2021/MAPA/CAIXA, e as Obras licitadas SERAO
EXECUTADAS DE FORMA CONCOMITANTEMENTE NOS LOCAIS CONTEMPLADOS NO REFERIDO
CONVENIO, DE ACORDO COM O “CRONOGRAMA FiISICO-FINANCEIRO DE CADA OBRA”, com inicio
a partir da data da ordem de fornecimento, por escrito, emitida pela Prefeitura Municipal de Araponga/MG. Os
servicos deverdo ser executados conforme localizagdo especifica constante dos respectivos projetos basicos de
engenharia, obedecendo as especificacdes contidas no Anexo I - Planilha de custos e 0 Memorial Descritivo. Havendo
acordo entre as parte, 0 presente contrato podera ser prorrogado pelo mesmo periodo, mediante Termo Aditivo.

A CONTRATADA devera comparecer a Prefeitura Municipal de Araponga/PMA, no
prazo de até 03 (trés) dias corridos, para assinatura e recebimento da Ordem de Servigo, contados a partir da assinatura
do contrato, sob pena de aplicagdo da multa.

CLAUSULA NONA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:
A entrega e recebimento dos servigos se dardo da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo (PMA),
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS

Os recursos destinados a cobertura das despesas referentes ao objeto licitado no exercicio de 2022, sdo provenientes
das seguintes dotacOes orgamentarias: 02.04.01.26.782.0060.1.042 CONSTRUCAO ESTRADAS, BUEIROS,
MATABURROS E PONTES - 4.4.90.51 Obras e Instalacoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
Compete a CONTRATADA:

a) fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o inicio da obra minucioso
exame das especificagdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por escrito apresentar a Fiscalizagdo todas as
divergéncias e davidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e aprovagéo;

b) responsabilizar-se por todas as despesas, dnus e obrigagdes concernentes a legislagao
fiscal, social, tributaria e trabalhista de seus empregados e, ainda, por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em virtude da execucdo dos servicos a seu cargo, respondendo por Si e por Seus sucessores;

C) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugdo dos servigos;

d) empregar materiais de primeira qualidade nos servigos a serem executados.
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e) adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia,
padrdo PME, para registro obrigatdrio de todas e quaisquer ocorréncias que merecerem destaque;

f) responsabilizar-se por quaisquer agdes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizagdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execugdo da obra
contratada;

g) conduzir a execucdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto executivo
aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade do
empreendimento;

h) assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucdo da obra objeto desta licitacdo;

i) comunicar a Administragdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alteragbes ou acontecimentos por motivo superveniente, que impegam mesmo temporariamente, a
CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execugdo do contrato, total ou parcialmente;

j) permitir e facilitar a inspegdo pela Fiscalizacdo, prestando informacbes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execugdo da obra;

k) garantir durante a execucdo a protecdo e a conservagéo dos servigos executados, até o
seu recebimento definitivo;

1) manter a guarda das Obras, até o seu final e definitivo recebimento pela Prefeitura
Municipal de Araponga - PMA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

S80 obrigagcbes do CONTRATANTE: zelar pelo fiel cumprimento das obrigacdes
pactuadas, pela prestacdo de todas as informacOes indispensaveis a regular execucdo das obras, pelo pagamento
oportuno das parcelas devidas; custear a publicagdo do extrato deste instrumento no Diario Oficial da unido - D.O.U.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados a
Prefeitura Municipal de Araponga/MG ou a terceiros, decorrentes da execucdo deste contrato, inclusive por acidentes,
mortes, perdas, destrui¢Oes parciais ou totais. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG isenta-se de todas
as reclamacGes que possam surgir referentes a este contrato, ainda que as mesmas sejam resultantes de atos de seus
prepostos ou de qualquer pessoa fisica ou juridica em sua execucao.

A CONTRATADA sera passivel das penalidades, abaixo elencadas, ressalvados os
motivos de forca maior ou caso fortuito, que deverdo ser devidamente comprovados pela CONTRATADA, o
Municipio, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, aplicara as seguintes multas:

Pelo atraso na execugdo dos servigos:

a) multa 1% (um por cento) por dia de atraso no inicio da execucéo das obras, que incidira
sobre o valor da obrigacdo em atraso, até o limite maximo de 10% (dez por cento);

Pela inexecucdo total ou parcial dos servicos:

b) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato ndo cumprido;
c) multa correspondente a diferenca de precos resultante de nova licitagdo ou contratagdo
direta, realizada para complementacédo ou realizagéo da obrigagdo ndo cumprida.

As importancias relativas as multas serdo descontadas dos recebimentos que a
CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiéncia de crédito, paga-las no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da notificacdo da Prefeitura Municipal de Araponga/MG - PMA.

A multa prevista nesta se¢do ndo tem efeito compensatorio e conseqiientemente o
pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos que forem causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorréncia de culpa ou dolo, na execucdo dos servicos objeto da contratacao.

No caso de inadimpléncia total, a Prefeitura Municipal de Araponga/MG — PMA
poderd optar pela convocagdo dos demais proponentes da licitacdo, obedecida sucessivamente & ordem de
classificagéo na forma do § 2° do art. 64 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Primeiro: Sera facultado 8 CONTRATANTE aplicar a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, quando a

gravidade da falta assim justificar, sem prejuizo das penalidades previstas em Lei:

a) adverténcia;

b) multa na forma prevista na Lei n® 8.666/93 ou no contrato;

¢) suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPONGA/MG, pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
d) declaracdo de idoneidade para licitar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes de punicdo, até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, reabilitacdo esta que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAPONGA/MG pelos prejuizos e, apés, decorrido o prazo da sangdo aplicada com base nas
letras “a”, “b” e “c”.
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Paragrafo Segundo: As penalidades que venham a ser aplicadas, somente poderao ser relevadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAPONGA - MG, mediante justificativas a critério do Chefe do Executivo Municipal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS:
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas; previdenciéarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucdo deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO:
E expressamente vedado a CONTRATADA transferir a terceiros as obrigacdes
assumidas neste contrato, sem expressa anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO:
S0 motivos ensejadores da rescisdo contratual, sem prejuizo dos demais motivos
previstos em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de clausulas contratuais ou das especifica¢des que norteiam
a execucao do objeto do contrato;
b) O desatendimento as determinagdes necessarias a execugdo contratual;
c) A prética reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser
devidamente anotados, nos termos do 8 1° do art. 76 da Lei n° 8.666/93,;
d) A dissolucdo da sociedade, a modificacdo da modalidade ou da estrutura da
empresa desde que isso venha a inviabilizar a execugéo contratual;
e) Raz0es de interesse publico, devidamente justificados;
f) A sub contratacdo parcial ou total, cessdo ou transferéncia da execucdo do
objeto do contrato;
g) A rescisdo contratual, podera ser determinada;
1) Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78 incisos | a XII, da Lei n® 8.666/93;
2) Por acordo entre as partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administracéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS PRERROGATIVAS:

S&o prerrogativas do CONTRATANTE:
- empreender unilateralmente, modificacbes nos termos do contrato, desde que objetive atender ao interesse
publico; ressalvados os direitos da CONTRATADA;
- rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada a inexecucdo parcial, total ou na ocorréncia dos
fatos elencados no art. 78 da Lei n° 8.666/93;
- rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da
Administracéo;
- a rescisao contratual, deverd ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade superior.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULAGAO:

O presente termo contratual estd plenamente vinculado as disposi¢des da
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022/CPL e a Proposta da CONTRATADA, a Empresa , conforme
documento constante dos autos do PROCESSO N° 155/2022.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS:

O presente contrato sera regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragBes posteriores.
Caso haja duvidas decorrentes de fatos ndo contemplados no presente contrato, estas serdo dirimidas segundo o0s
principios juridicos, aplicéveis a situacéo fética existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuizo
da prevaléncia do interesse publico.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PARALISACAO:
O MUNICIPIO poderé ainda rescindir o presente contrato, caso a CONTRATADA
venha a:
a) retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do
recebimento da Ordem de Servico;
b) interromper os servicos, por mais de 10 (dez) dias consecutivos;
c) ocasionar atraso de mais de 15 (quinze) dias na entrega das obras, salvo conveniéncia do
MUNICIPIO, na continuidade dos mesmos;
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CLAUSULA VIGESIMA — DA HABILITAGAO:
A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condi¢des que a habilitaram neste
certame, até o total cumprimento deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Ervélia - MG para dirimir as duvidas e
controvérsias oriundas do presente Termo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO:
Apos as assinaturas deste contrato, 0 CONTRATANTE providenciara a publicacdo
do mesmo ou de resumo no Didrio Oficial da Unido - D.O.U.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de
lido e achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, que também o assinam, dele sendo extraidas as
copias que se fizerem necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Municipio.

ARAPONGA/MG, de de 2022

LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Visto: TESTEMUNHAS:

Dr(a) Nome: Nome
Procurador (a) Geral do Municipio CPF n°: CPF n°
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ANE XO Xl

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITACAO

REF: PROCESSO LICITATORIO N°: 155/2022

(NOME DA EMPRESA)............... , CNPJIN° ......... , sediada.....(endereco completo)....., declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio
referente 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores e ndo se encontra em estado de inidoneidade perante quaisquer 6rgaos publicos

Local e Data:

Nome e assinatura da declarante
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
LOTE 001
Cronograma Fisico-Financeiro
N° do Periodo
de Concluséao Percentual Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado
do Evento
1 61,15% R$ 88.429,50 61,15%
2 38,85% R$ 56.173,28 100,00%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
LOTE 002

Cronograma Fisico-Financeiro

N° do
Periodo
de Percentual Valor Parcela Percentual
Conclus Parcela Acumulado
ao do
Evento
1 35,35% R$ 194.427.11 35,35%
2 30,02% R$ 165.102,88 65,37%
3 34.63% R$ 190.492._59| 1D0,0D%|

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
LOTE 003
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Cronograma Fisico-Financeiro

N° do Periodo de
- Percentual Percentual
Conclusao do Valor Parcela
Parcela Acumulado
Evento
1 15,15% R$ 180.265,79 15,15%
2 13,66% R$ 162.567 47 28,80%
3 17,74% R$ 211.131,81 46,54%
4 15,41% R$ 183.432 88 61,95%
5 13,80% R$ 164.232,01 75,75%
6 14,26% R$ 169.697,46 90,01%
7 9,99% R$ 118.890,37 100,00%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOTE 004
Cronograma Fisico-Financeiro
N® do Periodo de Conclusaol Percentual
Valor Parcela
do Evento Parcela
1 3.82%] RE 97 805,04
2 T__EEI%I RE 184 279 64
3 5 54%] RS 141.787 22
4 4.71%| R% 120684938
5 5,89%] RE 1650.874,97
§ EB%I R% 110914 33
7 7.59%] RE 194 326 24
8 §,15%| R3S 157 817,02
9 7.1 1% RS 181.990 60
10 5 40%] RS 138.166 47
11 4.81%] RE 123060 28
12 6.57% RE 168357 19
13 6,80%] RS 174.13525
1-’-_1 5_¢_1[I%I RE 138.231,09
16 552%] RE 141257 .15
16 6,79%] RE 173.768 51
17 B,E?%I R% 163.205,08




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA
Praga Manoel Romualdo de Lima, n.2 221
36.594-000 — Araponga — MG

Tel.: (31) 3894-1100
www.araponga.mg.gov.br

e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

ANEXO XIII
DECLARACAO

(Razéo Social)

CNPJ/MF N°

Sediada

(Enderego Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento

licitatorio sob a modalidade n° , instaurada pelo

Municipio de , Ndo integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional
empregado publico ou membro comissionado de o6rgdo direto ou indireto da

Administragdo Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.
Data

Local

Nome do declarante

RG

CPF

OBS. Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nimero do CNPJ.
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