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Visao das Frentes de Obra por Evento

Transferegov

N° do
Evento

1

10

11

12

Titulo do Evento

CANTEIRO DE OBRAS

LOCAGAO DE
CONTAINER

ADMINISTRACAO
LOCAL

LOCACAO DA OBRA

MOVIMENTO DE
TERRA PARA
FUNDACOES

FUNDACOES -
SAPATAS

FUNDACOES - VIGAS
BALDRAME

FUNDACOES -
ESTACAS

FUNDACOES -
BLOCOS

SUPERESTRUTURA -
PILARES

SUPERESTRUTURA -
VIGAS

SUPERESTRUTURA -
PILARES, VIGAS E
LAJE

N° da Frente
de Obra
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Frente de Obra

CRECHE TIPO 2
CRECHE TIPO 2
EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

CASTELO D'AGUA
AREA INTERNA

AREA EXTERNA

RATEIO PAGTO ADM
LOCAL E CONTAINER -
PARC 7

RATEIO PAGTO ADM
LOCAL E CONTAINER -
PARC 8

CRECHE TIPO 2
EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

CASTELO D'AGUA
AREA INTERNA

AREA EXTERNA

RATEIO PAGTO ADM
LOCAL E CONTAINER -
PARC 7

RATEIO PAGTO ADM
LOCAL E CONTAINER -
PARC 8

CRECHE TIPO 2
EDIFICAGAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

CASTELO D'AGUA
EDIFICACAO

EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

CASTELO D'AGUA

MURETA E ABRIGO DE
GAS

CASTELO D'AGUA
EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS
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Transferegov

N° do
Evento

13
14

15

16

17

18

19
20
21

22

23

24

25
26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Titulo do Evento

VERGAS

ESTRUTURA
METALICA

PREPARO PISO

PISO EM CONCRETO

ELEMENTOS )
VAZADQOS - COBOGO

ALVENARIAS

DIVISORIAS/DRYWALL
BOX DE VIDRO
PORTAS DE MADEIRA

FERRAGENS E
ACESSORIOS

PORTAS EM
ALUMINIO

JANELAS EM
ALUMINIO

TELA MOSQUITEIRO
PORTAS DE VIDRO

PORTOES/CERCA
GRADIL

TELHAS, CALHAS E
RUFOS

IMPERMEABILIZAGAO
CHAPISCO

EMBOCO

EMBOGCO -
FACHADAS

MASSA UNICA -
REBOCO

REVESTIMENTO
CERAMICO 33X45

REVESTIMENTO
CERAMICO 10X10
AMARELO

REVESTIMENTO
CERAMICO 10X10
AZUL

REVESTIMENTO
CERAMICO 10X10
BRANCO

REVESTIMENTO
CERAMICO 10X10
VERMELHO

N° da Frente
de Obra
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Frente de Obra

EDIFICACAO
CRECHE TIPO 2

AREA INTERNA
AREA EXTERNA
AREA INTERNA
AREA EXTERNA

EDIFICACAO

EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

EDIFICACAO
EDIFICACAO
EDIFICACAO

EDIFICACAO
EDIFICAGAO

EDIFICACAO

EDIFICACAO
EDIFICACAO

EDIFICACAO

EDIFICACAO

CRECHE TIPO 2
EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

EDIFICACAO
EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

EDIFICACAO

EDIFICACAO

EDIFICACAO

EDIFICACAO

EDIFICACAO

EDIFICACAO
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N° do Periodo
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do Evento
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Transferegov

N° do
Evento
39
40
41

42
43

44

45

46

47
48

49
50
51

52
53

54

55
56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Titulo do Evento

RODA MEIO EM
MADEIRA

FORRO EM DRYWALL

FORRO DE FIBRA
MINERAL

CONTRAPISO
PISO CIMENTADO

CONTRAPISO -
AREAS MOLHADAS

REVESTIMENTO
CERAMICO 60X60

REVESTIMENTO
CERAMICO 45X45

PISO VINILICO
RODAPE CERAMICO

RODAPE EM
POLIESTIRENO

SOLEIRAS

PINTURA DE PISO
COM TINTA EPOXI

PASSEIO
PISO PODOTATIL

COLCHAO
DRENANTE

GRAMA BATATAIS
MEIO FIO

EMASSAMENTO
PAREDES

PINTURA LATEX
ACRILICA PAREDES

PINTURA ESMALTE
EM MADEIRA

PINTURA EPOXI -
AREAS MOLHADAS

PINTURA ESMALTE
SUPERFICIES
METALICAS

EMASSAMENTO
FORROS

PINTURA LATEX
ACRILICA FORROS

PINTURA
ESTRUTURA
METALICA

MASSA ACRILICA -
FACHADA

TUBOS E CONEXOES
- PVC AGUA FRIA

TUBOS E QONEXOES
- METAIS AGUA FRIA

N° da Frente
de Obra
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Frente de Obra

EDIFICACAO
EDIFICACAO
EDIFICACAO

AREA INTERNA
AREA INTERNA

AREA INTERNA
AREA INTERNA

AREA INTERNA

AREA INTERNA
AREA INTERNA

AREA INTERNA
AREA INTERNA
AREA INTERNA

AREA EXTERNA
AREA EXTERNA

AREA EXTERNA

AREA EXTERNA
AREA EXTERNA

EDIFICACAO

EDIFICACAO

MURETA E ABRIGO DE
GAS

EDIFICACAO

EDIFICACAO
EDIFICACAO

EDIFICACAO

EDIFICACAO

CRECHE TIPO 2
MURETA E ABRIGO DE
GAS

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2
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Transferegov

N° do
Evento

68

69

70

71

72

73
74
75

76

77

78

79

80
81

82

83

84

85
86
87

88

89

90

91

92

Titulo do Evento

RESERVATORIO
CILINDRICO 15000
LITROS

TUBOS E CONEXOES
- DRENAGEM

CAIXAS - DRENAGEM

TUBOS E CONEXOES
- PVC ESGOTO

UNIDADE DE
TRATAMENTO
ESGOTO

LOUCAS E METAIS
ESPELHO

BARRAS/ CABIDES
TUBOS E CONEXOES
- GAS

VENEZIANA
ALUMINIO

EQUIPAMENTOS -
INCENDIO

TUBOS E CONEXOES
- INCENDIO

EXTINTORES
HIDRANTES

SINALIZACOES -
INCENDIO

QUADROS -
INSTALAGOES
ELETRICAS

ELETRODUTOS,
CAIXAS E CONEXOES

CABOS E FIOS
CONDUTORES

ELETROCALHAS

ILUMINACAO E
TOMADAS

DUTOS E DRENOS -
CLIMATIZACAO

ACESSORIOS
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

CAIXAS E QUADROS -
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

DISPOSITIVOS -
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

ELETROCALHAE
ELETRODUTOS -
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

N° da Frente
de Obra

Frente de Obra

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2
CRECHE TIPO 2
CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2
CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2
CRECHE TIPO 2
CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2

CRECHE TIPO 2
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N° do Periodo
de Conclusao
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Transferegov

N° do
Evento

93

94

95

96

97

98
99

Titulo do Evento

CABEAMENTO -
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

SISTEMA DE
EXAUSTAO
MECANICA

SPDA - SERVICOS
ENTERRADOS

SPDA - SERVICOS
AEREOS

BANCADAS E
PEITORIS

SERVICOS
COMPLEMENTARES

LIMPEZA

Cronograma Fisico-Financeiro

N° da Frente

de Obra
1 CRECHE TIPO 2
1 CRECHE TIPO 2
1 CRECHE TIPO 2
1 CRECHE TIPO 2
1 CRECHE TIPO 2
1 CRECHE TIPO 2
1 CRECHE TIPO 2

Frente de Obra

N° do Periodo
de Conclusao
do Evento

8

N° do Periodo de
Conclusao do Evento

Perce
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ntual

Parcela

5,37%
8,32%
7,77%
6,26%
13,77%
7,07%
21,46%

29,98%

Percentual

Valor Parcela Acumulado
R$ 186.983,95 5,37%
R$ 289.553,49 13,69%
R$ 270.444,71 21,46%
R$ 217.800,68 27, 71%
R$ 479.393,01 41,48%
R$ 246.202,76 48,56%
R$ 747.263,11 70,02%

R

1.043.700,32 100,00%
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Valor Acumulado

R$ 186.983,95
R$ 476.537,44
R$ 746.982,15
R$ 964.782,83
R$ 1.444.175,84
R$ 1.690.378,60
R$ 2.437.641,71

R$ 3.481.342,03
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