
OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

END.: SALAZAR

ITEM REFERENCIA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3559,05 100% 100,00%

2 DRENAGEM 37220,59 100% 100,00%

3 PAVIMENTAÇÃO 352157,51 17,50% 27,50% 27,50% 27,50% 100,00%

4 SINALIZAÇÃO 7376,20 100,00% 100,00%

0,00%

400313,35 102407,20 96843,31 96843,31 104219,52 0,00 0,00 0,00 0,00 400313,35

25,58% 24,19% 24,19% 26,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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