

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002347/2022

DATA DO REGISTRO: 22/06/2022

TÍTULO

Construção de Ponte no município de Araponga/MG

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

CNPJ: 18.715.581/0001-03

Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, Nº 4143

Bairro: SERRA VERDE

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31.630-900

Telefone/FAX: (31) 3915-8344

E-mail do Setor de Convênios/Parceria: gabinete@infraestrutura.mg.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Fernando Scharlack Marcato

CPF: 265.xxx.xxx-03

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Secretário

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

DADOS DO CONVENENTE

Razão social: MUNICIPIO DE ARAPONGA

CNPJ: 18.132.167/0001-71

Endereço: PRACA MANOEL ROMUALDO DE LIMA, 221

Bairro: CENTRO

Cidade: ARAPONGA

UF: MG

CEP: 36.594-000

Telefone/FAX (31) 3894-1100

E-mail institucional: ADMARAPONGA7@GMAIL.COM

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Luiz Henrique Macedo Teixeira

CPF: 077.xxx.xxx-46

CI/Órgao Exp.: *****

Cargo: Prefeito

Data de Vencimento do Mandato: 31/12/2024

Endereço residencial: *****

Bairro: *****

Cidade: *****

UF: **

CEP: 3x.xxx-xx0

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: *****

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002347/2022

DATA DO REGISTRO: 22/06/2022

IV - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - Repasse de Natureza NÃO

1.1 - Natureza Especial: -

1.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse: -

2 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar/Demanda - Contrapartida

2.1 - Parlamentar(es):

2.2 - Contrapartida:

Tipo Contrapartida	Valor
Valor financeiro	R\$ 79.729,97

2.3 - Emenda Parlamentar/Demanda:

Responsável	Inciso - Emenda/Ano	Indicação Nº	Valor	Impositividade
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	S4255 - 0/2022	101452	R\$ 268.618,00	Não

2.4 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

02.04.01.26 782 0060 1.042 4490 51

3 - TIPO DE ATENDIMENTO			4 - VALOR			
Gênero	Categoria	Especificação	Concedente	Emenda	Interveniente	Contrapartida
REFORMA OU OBRA	Construção	Obra de Arte (Ponte, Viaduto ou Túnel)	R\$ 0,00	R\$ 268.618,00	R\$ 0,00	R\$ 79.729,97

5 - Descrição e especificação completa do objeto a ser executado:

Construção de ponte mista na Comunidade do Boné com vão 10,00 x 4,20 metros (Ponte Só Nego) em conformidade com os projetos e a planilha orçamentária, parte integrante dos autos.

5.1 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega, ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
Comunidade do Boné	0	Comunidade do Boné - Zona Rural	36.594-000	ARAPONGA	Comunidade do Boné - zona rural

6 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída/parceria:

Araponga está localizada na Zona de Minas Gerais e caracteriza-se em um município essencialmente agrícola. Do total de 8.467 habitantes (estimativa do IBGE/2021, cerca de 62,7% residem no meio rural. Na produção agrícola predomina o cultivo de café, milho e feijão. Considerando a importância do setor, faz-se necessário e urgente a construção da Ponte do Só Nego, na zona rural. Os pequenos agricultores representam a maioria das unidades de produção agrícola e agropecuária do Município. Esses agricultores enfrentam múltiplos problemas e dificuldades, entre os quais situa-se a necessidade da ponte de acesso. Neste sentido, a construção da referida ponte irá suprir uma parte dos problemas externos, ou seja, o elo de ligação das vias de acessos, que são de acesso limitado para os pequenos agricultores. Com esta medida acreditamos em resultados sociais, ambientais e econômicos positivos, mais empregos e renda gerados no campo. A nova ponte, localizada na Comunidade do Boné, será locada ao lado da ponte de estrutura de madeira existente. A Ponte situa-se na via rural da comunidade uma importante rota de escoamento da produção agrícola da região, além de configurar um dos principais acessos de ligação as comunidade rurais vizinhas como estouros, boné e a cidade de Araponga.

7 - Pessoas beneficiadas diretamente

7.1 - Descrição: População

7.2 - Quantidade: 8467

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002347/2022

DATA DO REGISTRO: 22/06/2022

8 - Proposta de vigência (dias corridos):

8.1 - Data prevista para início:

8.2 - Data prevista para término:

840

25/02/2022

13/06/2024

9 - Conta específica

9.1 - Banco:

CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

9.2 - Agência bancária:

0164-3

9.3 - Conta bancária:

71180-4

9.4 - Praça bancária:

Viçosa

9.5 - Justificativa de escolha de praça bancária diferente do município sede DO CONVENIENTE (se for o caso):

Na cidade de Araponga não possui banco oficial, sendo Viçosa a praça de pagamento pertinente

12 - Equipe de contato do Conveniente:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

12.1 - NOME

12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL

12.3 -
TELEFONE

12.4 - E-MAIL

José Oscar da Silva Salgado

(31) 98534-4809

joseoscarsalgado@yahoo.com.br

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

12.1 - NOME

12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL

12.3 -
TELEFONE

12.4 - E-MAIL

Jóber de Oliveira Fernandes

CREA/MG 181.563/D

(31) 99861-1117

joberof_7@hotmail.com

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 - NOME

12.2 - REGISTRO PROFISSIONAL

12.3 -
TELEFONE

12.4 - E-MAIL

Márcia Ribas

(31) 3894-1129

conveniosaraponga17@yahoo.com

V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1 ESPECIFICAÇÃO DA META: Construção de ponte

1.1 REFORMA OU OBRA - Construção - Obra de Arte (Ponte, Viaduto ou Túnel)

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	30
1.1.2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	60
1.1.3 - TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA	30
1.1.4 - ANDAIME	90
1.1.5 - OBRA DE ARTE ESPECIAIS	60
1.1.6 - ESTRUTURAS DE CONCRETO (PEGÕES, TABULEIRO)	120
1.1.7 - PLACAS	30

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002347/2022

DATA DO REGISTRO: 22/06/2022

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Serviço	un	1	R\$ 6.688,75	R\$ 6.688,75	1.1.1
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Serviço	un	1	R\$ 6.487,68	R\$ 6.487,68	1.1.2
3	TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA	Serviço	un	1	R\$ 8.949,61	R\$ 8.949,61	1.1.3
4	ANDAIME	Serviço	un	1	R\$ 2.034,96	R\$ 2.034,96	1.1.4
5	OBRA DE ARTE ESPECIAIS	Serviço	un	1	R\$ 86.923,63	R\$ 86.923,63	1.1.5
6	ESTRUTURAS DE CONCRETO (PEGÕES, TABULEIRO E GUARDA-CORPO)	Serviço	un	1	R\$ 234.521,30	R\$ 234.521,30	1.1.6
7	PLACAS	Serviço	un	1	R\$ 2.742,04	R\$ 2.742,04	1.1.7
TOTAL:						R\$ 348.347,97	

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%CONVÊNIO	% LDO
Concedente	R\$ 0,00	0,00	-
Parlamentar/Demanda	R\$ 268.618,00	77,11	-
Interveniente	R\$ 0,00	0,00	-
Contrapartida	R\$ 79.729,97	22,89	29,68
Outras fontes	R\$ 0,00	-	-
TOTAL	R\$ 348.347,97	100.0%	29.68%

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Ano	Mês	Valor
2022	Junho	R\$ 268.618,00

CONVENENTE: MUNICIPIO DE ARAPONGA

Ano	TIPO DE CONTRAPARTIDA	Mês	Valor
2022	Financeiro	Junho	R\$ 79.729,97

VIII - RESERVADO AO CONCEDENTE/OEEP

1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	SIAFI do Convênio de Entrada	Valor
1301 15 451 071 4154 0001 4 4 40 42 01 0 10 1		R\$ 268.618,00

2 - Natureza Continuada:

Não

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002347/2022

DATA DO REGISTRO: 22/06/2022

IX - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

_____ / ____/____
Local Data Assinatura do Representante Legal do Convenente

Nome Legível do Responsável Legal do Convenente
e
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

X - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art.116 da Lei Federal nº 8.666/1993, com o Decreto nº 46.319 /2013 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 004/2015, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídica pelos setores competentes.

_____ Carimbo de identificação ____/____/____
Responsável pela conferência do Plano de Trabalho Data

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

_____ Carimbo de identificação ____/____/____
Responsável Legal do Concedente Data

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 002347/2022

DATA DO REGISTRO: 22/06/2022



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- **JOSE ADRIANO MACHADO**, 058.xxx.xxx-26, como ANALISTA TÉCNICO, em 24/06/2022 22:17:00,
- **Luiz Henrique Macedo Teixeira**, 077.xxx.xxx-46, como RESPONSÁVEL LEGAL, em 26/06/2022 11:59:58,
- **Luiz Henrique Macedo Teixeira**, 077.xxx.xxx-46, como RESPONSÁVEL LEGAL, em 26/06/2022 12:02:09,
- **CAMILA SILVANA SOUZA E SILVA**, 105.xxx.xxx-57, como DIRETOR, em 27/06/2022 10:33:06,
- **ADAIR CARLOS SOUZA SOARES**, 595.xxx.xxx-00, como ENCAMINHADOR, em 27/06/2022 10:38:24,
- **RAFAEL DE FREITAS MORAIS**, 066.xxx.xxx-59, como ENCAMINHADOR, em 27/06/2022 11:29:58,
- **FERNANDO SCHARLACK MARCATO**, 265.xxx.xxx-03, como RESPONSÁVEL LEGAL DO CONCEDENTE/ADM PÚBLIC DO OEEP, em 27/06/2022 11:43:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=193801&ca=551979837>, informando o código verificador **193801** e o código CRC **551979837**