



Usuário: LUIZ HENRIQUE MACEDO TEIXEIRA
CPF: 077.267.376-46

Sair do Sistema
12/04/2024 08:42 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 942397/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

18.132.167/0001-71 - MUNICÍPIO DE ARAPONGA

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFE

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFE

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇO PRELIMINAR	—	1	TRECHO 1	1
2	DRENAGEM PROFUNDA	—	3	TRECHO 3	1
			4	TRECHO 4	1
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
			3	TRECHO 3	3
4	URBANIZAÇÃO	—	4	TRECHO 4	4
			1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	3	TRECHO 3	3
			4	TRECHO 4	4
			1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
			3	TRECHO 3	3
			4	TRECHO 4	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	30,17%	R\$ 147.308,84	30,17%	R\$ 147.308,84
2	18,69%	R\$ 91.279,76	48,86%	R\$ 238.588,60
3	23,50%	R\$ 114.763,10	72,37%	R\$ 353.351,70
4	27,63%	R\$ 134.919,65	100,00%	R\$ 488.271,35