



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093248-34	Nº SICONV 959298	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA DO MILITA - TRECHO 02	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO COM BLOQUETE DE ESTRADA DO MILITA - TRECHO 02
----------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	CALÇAMENTO COM BLOQUETE DE ESTR	957.427,35	% Período:	25,26%	17,74%	16,48%	20,94%	19,58%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.408,94	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PROFUNDA	40.378,52	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	90.125,06	% Período:	18,40%	17,50%	16,66%	24,43%	23,02%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	741.974,95	% Período:	20,55%	19,40%	18,04%	22,46%	19,55%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	4.341,58	% Período:					100,00%							
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.111,84	% Período:					100,00%							
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.086,46	% Período:	25,00%	18,00%	16,00%	21,00%	20,00%							
Total: R\$ 957.427,35															
			%:	25,26%	17,74%	16,48%	20,94%	19,58%							
			Repasso:	241.226,38	169.387,02	157.425,61	199.960,92	187.000,07							
			Contrapartida:	613,13	430,54	400,13	508,25	475,30							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	241.839,51	169.817,56	157.825,74	200.469,17	187.475,37							
			%:	25,26%	43,00%	59,48%	80,42%	100,00%							
			Repasso:	241.226,38	410.613,40	568.039,01	767.999,93	955.000,00							
			Contrapartida:	613,13	1.043,67	1.443,80	1.952,05	2.427,35							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	241.839,51	411.657,07	569.482,81	769.951,98	957.427,35							

ARAPONGA/MG
Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: **MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR**
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20243452906