



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA  
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221  
36.594-000 – Araponga – MG  
Tel.: (31) 3894-1100  
www.araponga.mg.gov.br  
e-mail: arapongalicitacao@gmail.com

**“TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2024, CONCORRÊNCIA Nº 016/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPONGA/MG E A EMPRESA MS PAVIMENTAÇÃO LTDA”.**


Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2024, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ARAPONGA/MG e a empresa MS PAVIMENTAÇÃO LTDA, já qualificados no Contrato nº 086/2024 de 01 de outubro de 2024, o qual tem por objeto a “Contratação de empresa na área de pavimentação asfáltica, visando a execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Comunidade dos Lanas, tudo conforme planta e projeto executivo. A obra será executada com recurso proveniente de Transferência Especial Plano de Ação 09032024-071245. A obra deverá ser executada pelo tipo empreitada por preço global, com fornecimento de todo os materiais postos no local do trabalho e mão-de-obra, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).


**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO:**

O presente Termo Aditivo se faz amparado art. 107 da Lei Federal 14.133, tendo em vista a necessidade de prorrogação do contrato para fins de assegurar a continuidade e conclusão da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, na Comunidade dos Lanas, tudo conforme planta e projeto executivo.

Na oportunidade, informamos que os preços e quantitativos permanecem inalterados, conforme demonstrado na planilha abaixo.

**ANEXO**

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA			
					016/2024			
					MS 40/2024			
OBRA: Pavimentação em CBUQ na Comunidade dos Lanas			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS		LOCAL:	MUCIPIO DE ARAPONGA		
					( )	DIRETA	(X) BDI	INDIRETA 23,32%
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR S/BDI UNITÁRIO	VALOR C/BDI UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
1			INSTALAÇÕES DA OBRA				SUBTOTAL	R\$ 4.591,12
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 4,50	R\$ 308,43	R\$ 380,36	R\$ 1.711,62
1.2	COTAÇÃO	MOB	MOB-002 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos- MOB-	UNI D	R\$ 1,00	R\$ 2.334,98	R\$ 2.879,50	R\$ 2.879,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
**Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221**  
**36.594-000 – Araponga – MG**  
**Tel.: (31) 3894-1100**  
**www.araponga.mg.gov.br**  
**e-mail: arapongalicitacao@gmail.com**

			DES020: OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00					
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				AL SUBTOT	R\$ 2.997,70
2.1	COMPOSIÇÃO	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	R\$ 0,50	R\$ 4.861,65	R\$ 5.995,39	R\$ 2.997,70
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				AL SUBTOT	R\$ 214.097,06
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 3	IMPRIMICÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA- PRODUÇÃO EQUIPE 1.038,46m² (SICRO)	M2	R\$ 1.731,29	R\$ 12,08	R\$ 14,90	R\$ 25.796,22
3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	R\$ 70,74	R\$ 1.835,45	R\$ 2.263,48	R\$ 160.118,58
3.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 8.725,16	R\$ 1,86	R\$ 2,29	R\$ 19.980,62
3.4	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 8.725,16	R\$ 0,76	R\$ 0,94	R\$ 8.201,65
TOTAL			R\$ 221.685,87	DUZENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS				

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:**

Considerando tratar-se de Termo Aditivo visando tão somente a prorrogação de prazo, este por sua vez, não alterará o valor do contrato, permanecendo o valor de R\$ 221.685,87 (Duzentos e vinte e um mil seiscientos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**


As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária abaixo relacionada:

Os recursos são provenientes das seguintes dotações orçamentárias 02 04 01 26 782 0060 2.688 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 4.4.90.51 Obras e Instalações - FICHA 299.

## **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:**

O prazo para a vigência do presente Termo Aditivo terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em 29/08/2025. Havendo interesse entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021, mediante a celebração de novo Termo Aditivo.


Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato nº 086/2024, Concorrência nº 016/2024, firmado com a empresa **MS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, que não conflitem com o presente aditivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGA**  
Praça Manoel Romualdo de Lima, n.º 221  
36.594-000 – Araponga – MG  
Tel.: (31) 3894-1100  
[www.araponga.mg.gov.br](http://www.araponga.mg.gov.br)  
e-mail: [arapongalicitacao@gmail.com](mailto:arapongalicitacao@gmail.com)

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Araponga/MG, 30 de maio de 2025.



---

**CARLOS ASSUNÇÃO GOMES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

---

**MS PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
CNPJ: 26.088.941/0001-12