

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	TOTAL MENSAL	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27
				TOTAL ACUMULADO	R\$ 5.059.361,23	R\$ 5.162.613,50	R\$ 5.265.865,77	R\$ 5.369.118,04	R\$ 5.472.370,31	R\$ 5.575.622,58
				60 meses						
				55° MÊS	56° MÊS	57° MÊS	58° MÊS	59° MÊS	60° MÊS	
1	Coleta porta a porta, manual e containerizada, dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, e públicos de características domiciliares, não perigosos (CLASSE II-A E II-B, NBR ABNT 10.004:2004) gerados no Município de Araponga/MG.	R\$ 2.763.506,40	44,61%	FISICO	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
				FINANCEIRO	R\$ 46.058,44	R\$ 46.058,44	R\$ 46.058,44	R\$ 46.058,44	R\$ 46.058,44	R\$ 46.058,44
2	Transbordo Licenciado dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, e públicos de características domiciliares, não perigosos (CLASSE II-A E II-B, NBR ABNT 10.004:2004) gerados no Município de Araponga/MG.	R\$ 815.167,80	13,16%	FISICO	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
				FINANCEIRO	R\$ 13.586,13	R\$ 13.586,13	R\$ 13.586,13	R\$ 13.586,13	R\$ 13.586,13	R\$ 13.586,13
3	Transporte Rodoviário dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, e públicos de características domiciliares, não perigosos (CLASSE II-A E II-B, NBR ABNT 10.004:2004) gerados no Município de Araponga/MG.	R\$ 1.583.846,40	25,57%	FISICO	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
				FINANCEIRO	R\$ 26.397,44	R\$ 26.397,44	R\$ 26.397,44	R\$ 26.397,44	R\$ 26.397,44	R\$ 26.397,44
4	Tratamento e disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado, dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, e públicos de características domiciliares, não perigosos (CLASSE II-A E II-B, NBR ABNT 10.004:2004) gerados no Município de Araponga/MG.	R\$ 1.032.615,60	16,67%	FISICO	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
				FINANCEIRO	R\$ 17.210,26	R\$ 17.210,26	R\$ 17.210,26	R\$ 17.210,26	R\$ 17.210,26	R\$ 17.210,26
				TOTAL MENSAL	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27	R\$ 103.252,27
				TOTAL ACUMULADO	R\$ 5.678.874,85	R\$ 5.782.127,12	R\$ 5.885.379,39	R\$ 5.988.631,66	R\$ 6.091.883,93	R\$ 6.195.136,20

Araponga/MG, 27 de fevereiro de 2026

Luciano Mendes Pereira

Engenheiro Civil CREA 58802/D